



College van B&W

Uw contact C. Riechelmann

T (020) 540 49 11

F (020) 540 45 59

gemeente@amstelveen.nl

AAN
de gemeenteraad Amstelveen

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum
van deze brief

Datum 17 januari 2023
Ons kenmerk Z23-004942, D23-018099

Betreft Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht, werkzaamheden 2023

Geachte raad,

Op 13 januari jl. hebben wij u aangeboden om in belevingscentrum Amstelveen InZicht bijgepraat te worden over de werkzaamheden van het Project A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Vanwege enkele aanmeldingen is helaas besloten deze bijeenkomst te annuleren. Maar omdat er binnenkort daadwerkelijk wordt gestart met de aanleg van de verdiepte ligging aan de noordzijde van het tracé van de A9, hechten wij eraan u hierover per brief op hoofdlijnen te informeren.

Doorkijk werkzaamheden komende maanden

De afgelopen maanden is gewerkt aan de aanleg van tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de huidige A9: de bypass. De werkzaamheden voor de bypass gaan nu de laatste fase in. Het komende halfjaar wordt de bypass in 2 stappen in gebruik genomen, zoals weergegeven in onderstaand schema. Vanaf maandag 27 maart rijdt al het snelwegverkeer over de bypass en is er ruimte om te starten met de bouw van de verdiepte ligging aan de noordzijde van het tracé.






Aanleg van de bypass tot 17 februari

De bypass aan de zuidzijde van de A9 loopt vanaf toerit Schiphol Oost (in het Amsterdamse Bos) tot aan de Beneluxbaan. Het is een flink stuk nieuwe snelweg. Voor de kerst is gestart met het aanleggen van de fundering en het asfalt. Daarnaast worden portalen (voor bebording), verlichting en belijning aangebracht. Deze werkzaamheden lopen door tot in 17 februari. Voordat er auto's over de bypass rijden, worden waar nodig (tijdelijke) geluidsschermen geplaatst. Deze blijven staan zolang de bypass in gebruik is.

Verleggen afrit 5 Amstelveen-Stadshart, komende vanuit Amsterdam/Utrecht

Om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging, verplaatst VeenIX afrit 5 Amstelveen- Stadshart aan de noordzijde van de A9, een stukje naar het noorden. De nieuwe afrit begint straks een stuk eerder dan de huidige afrit 5, namelijk ter hoogte van de Beneluxbaan.

Om de afrit hier aan te kunnen sluiten op de bestaande snelweg, verwijderen ze vanaf het viaduct over de Beneluxbaan, richting het Stadshart, 160 meter van het bestaande geluidsscherm, zie onderstaand kaartje. Dit gebeurt van maandag 23 januari tot en met vrijdag 3 februari. In februari leggen ze de afrit verder aan. Op maandag 20 februari 5.00 uur wordt de afrit opengesteld voor het verkeer.



Afbeelding: de huidige en de nieuwe locatie van afrit 5 Amstelveen-Stadshart

Omzetten verkeer zuidelijke rijbaan A9 naar bypass

Van vrijdagavond 17 februari 20.00 uur tot maandagochtend 20 februari 5.00 uur wordt de A9 in de richting van knooppunt Holendrecht voor verkeer afgesloten om de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- Aansluiten van de zuidelijke rijbaan van de bypass op de huidige snelweg.
- Aansluiten toe- en afritten aan de zuidzijde op de bypass.
- Aansluiten nieuwe, tijdelijke afrit 5 Amstelveen-Stadshart bij het Meanderpark op de snelweg.



Operatie Middeneiland 20 februari – 24 maart

Tijdens "Operatie Middeneiland" maakt VeenIX de noordelijke weghelft van de bypass klaar. Ze voeren dan alvast een aantal werkzaamheden uit voor de aanleg van de verdiepte ligging van de snelweg, waar ze niet meer goed bij kunnen zodra de bypass in gebruik is. Omdat de werkzaamheden in het midden van de bypass en de huidige snelweg plaatsvinden, noemen we dit Operatie Middeneiland. Deze werkzaamheden duren 5 weken.

Omzetten verkeer noordelijke rijbaan naar bypass

Als na vijf weken, op 24 maart, de noordelijke weghelft van de bypass klaar is, wordt in het weekend van vrijdagavond 24 maart 20.00 uur tot maandagochtend 27 maart 5.00 uur de rijrichting Schiphol aan op de bypass aangesloten. De A9 richting Schiphol is dat weekend afgesloten. Zowel tijdens de twee weekenden in februari en maart als tijdens Operatie Middeneiland is er veel geluids- en verkeershinder.

Ontheffing geluidhinder

Sommige activiteiten moeten uitgevoerd worden in de avond en/of de nacht. Dit zijn vaak activiteiten die overdag de verkeersveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, of grote verkeershinder kunnen opleveren. Hierbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid en het beperken van verkeers- en geluidshinder voor de omgeving. Er kan echter niet voorkomen worden dat de omgeving hinder ondervindt.

De maatschappelijke impact van het afsluiten van de A9 en of het lokale wegennet overdag is dan dermate groot (regionale en lokale bereikbaarheid), dat deze werkzaamheden naar de avonden en nacht zijn geplaatst. Voor de werkzaamheden in de eerste helft van 2023 heeft het college van B&W in december 2022 een geluidontheffing vastgesteld. Er wordt uitsluitend een ontheffing voor geluidhinder verleend in geval van technische noodzaak en/of maatschappelijk zwaarwegend belang. De impact van de overlast wordt voortdurend gemonitord en zondig worden aanvullende maatregelen getroffen. Hiervoor heeft het college de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemandateerd.

Webinar en inloopmarkt

Rijkswaterstaat organiseert samen met VeenIX en de gemeente op woensdag 25 januari om 20:00 uur een nieuwe webinar (online uitzending). Daarnaast is er op woensdag 1 februari tussen 19.00 uur en 20.30 uur een inloopavond in de Schouwburg Amstelveen. Specialisten van de aannemer VeenIX, Rijkswaterstaat en de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden en vragen te beantwoorden. U bent hier als raad ook van harte voor uitgenodigd.

Bocht Kazernepad

Daarnaast is de gemeente sinds enige tijd bezig met een aanpassing van de bocht van het Kazernepad ter hoogte van het Keizer Karel College. Momenteel is er een technisch ontwerp afgerond (bestektekening). Zodra er via een onderhandse aan



besteding een aannemer gevonden is, kunnen de werkzaamheden naar alle waarschijnlijkheid begin Q2 van dit jaar starten.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens