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Landtong - Allonge Samenwerkingsovereenkomst

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Tot het aangaan van de als Bijlage 1 bij dit voorstel opgenomen Allonge op de
Samenwerkingsovereenkomst Landtong met VORM Ontwikkeling BV.

Samenvatting

Voor het project Landtong met 160 woningen is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten met
VORM Ontwikkeling B.V. (VORM) Na een lang traject van voorbereiding via een tender heeft het
project zicht op de aanvraag van een omgevingsvergunning uiterlijk in oktober 2026. Omdat in
Amstelveen netcongestie is afgekondigd door netbeheerder Liander en daarbij een deadline is
gesteld dat voor 1 juli projecten moeten worden aangemeld om prioriteit op het elektriciteitsnet te
krijgen. De meeste zekerheid daarvoor wordt verkregen wanneer de woningen op huisnummer bij
de netbeheerder worden aangevraagd. Een huisnummer wordt verkregen op basis van een
huisnummerbesluit die is gekoppeld aan de omgevingsvergunning. In deze Allonge is geregeld dat
VORM in afwijking van de Samenwerkingsovereenkomst reeds een omgevingsvergunning voor de
omgevingsplanactiviteit mag aanvragen, ondanks dat het ontwerp nog niet volledig is goedgekeurd
door de gemeente. Op deze manier wordt de aansluiting van de woningen op het elektriciteitsnet
veiliggesteld en zorgen we ervoor dat de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst in stand
blijven.

Doel

Het aangaan van de Allonge op de Samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel dat VORM de
aansluiting op het elektriciteitsnet van de 160 woningen van Landtong tijdig kan veiligstellen. Een
en ander zonder de bestaande afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst te wijzigen, maar
louter aan te vullen gezien de ontstane situatie omtrent de netcongestie.

Prestatie

Het aangaan van de Allonge zorgt ervoor dat VORM een omgevingsvergunning voor de
omgevingsplanactiviteit kan aanvragen, waarna de gemeente in staat is om deze vergunning af te
geven inclusief een huisnummerbesluit, waarna VORM in staat is om voor 1 juli aanstaande een
aanvraag bij netbeheerder Liander te doen voor het aansluiten van 160 woningen op het
elektriciteitsnet.

Voorgeschiedenis en context
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De tender ‘Planontwikkeling en gronduitgifte Landtong’ is in de zomer van 2025 gegund aan VORM
Ontwikkeling BV. De bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst Landtong is ondertekend in
oktober 2025, waarna de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst is gestart. Het
schetsontwerp van het bouwplan voor 72 middeldure huurwoningen en 88 middeldure
koopwoningen wordt in drie fasen uitgewerkt naar een aanvraag omgevingsvergunning. De
gemeente toetst de uitwerking aan de afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst. Na
goedkeuring van de laatste ontwerpfase mag conform de Samenwerkingsovereenkomst de aanvraag
omgevingsvergunning worden ingediend. Dat dient uiterlijk in oktober 2026 plaats te vinden en de
verwachting is ook dat dit niet eerder lukt. De toetsing van het voorlopig ontwerp is inmiddels
afgerond en er wordt nu toegewerkt naar een definitief ontwerp.

Na de gunning van de tender is bekend geworden dat netcongestie ook van invloed is op de
ontwikkeling en realisatie van het voorgenomen woningbouwplan op de locatie Landtong. Liander
heeft aangekondigd dat woningbouwplannen die zich aanmelden véoér 1 juli 2026 nog kunnen
worden voorzien elektra, aanmeldingen na die datum zijn niet zeker van een aansluiting op korte
termijn en kunnen op een wachtlijst komen. Voor het kunnen aanvragen van een huisaansluiting bij
Liander is in principe een adres en huisnummer nodig dat is geregistreerd in de BAG. Voor de locatie
Landtong bestaan deze adressen nog niet. Daarvoor is een huisnummerbesluit nodig. Het college
van burgemeester en wethouders is daarvoor het bevoegde orgaan. Een huisnummerbesluit wordt
alleen afgegeven bij een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en/of een
technische bouwactiviteit.

Om de huisaansluiting van de 160 woningen op de locatie Landtong veilig te stellen is het mogelijk
een aanvraag omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit van het beoogde bouwplan in
te dienen op basis van het getoetste voorlopig ontwerp van het bouwplan. Bij het afgeven van deze
vergunning kan een huisnummerbesluit worden genomen. Het bouwplan is voor deze activiteit
voldoende uitgewerkt. De omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit wordt pas
aangevraagd als aan de voorwaarden uit de Samenwerkingsovereenkomst is voldaan. Eventuele
vergunningplichtige afwijkingen van de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
kunnen op dat moment ook opnieuw worden meegenomen in de aanvraag omgevingsvergunning.

Om ervoor te zorgen dat de woningen straks daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd en
aangesloten op het elektriciteitsnet wordt aan VORM toestemming gegeven om reeds een
omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aan te vragen en op deze manier vervolgens
een huisnummerbesluit te kunnen nemen. Omdat dit in afwijking is van de
Samenwerkingsovereenkomst, is een Allonge opgesteld waarin de afwijkende afspraken zijn
opgenomen. Vanwege de korte termijn tot 1 juli is de omgevingsvergunning reeds aangevraagd
door VORM.

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

1. De netcongestie en de deadline voor aanmelden bij netbeheerder Liander op uiterlijk 1 juli
aanstaande zorgen voor een risico dat het project Landtong, met 160 woningen, op een
wachtlijst komt voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Oplossing is dat er een
huisnummerbesluit wordt genomen op basis waarvan VORM een definitieve
elektriciteitsaansluiting kan aanvragen voor deze woningen.

2. Het project Landtong is, vergeleken met andere projecten in de gemeente Amstelveen, al zéér
ver in de ontwikkeling, omdat er bindende afspraken zijn met VORM om uiterlijk in oktober 2026
de omgevingsvergunning aan te vragen. Momenteel staan vorm, volume en aantal woningen al
zodanig vast binnen het voorlopig ontwerp én zijn deze ook dermate juridisch geborgd (zoals in
het bestemmingsplan enerzijds en in de Samenwerkingsovereenkomst met VORM anderzijds)
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dat het versneld aanvragen van een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit
mogelijk is.

3. Het toestaan van voornoemde versnelde aanvraag is mogelijk door de afspraken uit de
Samenwerkingsovereenkomst aan te vullen via het aangaan van een Allonge met VORM.

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Alternatief is om de afspraak uit de Samenwerkingsovereenkomst te volgen, dat pas een
omgevingsvergunning kan worden aangevraagd wanneer het definitief ontwerp door de gemeente is
goedgekeurd, uiterlijk in oktober 2026. Gevolg is dat pas bij de afgifte van de omgevingsvergunning
een huisnummerbesluit beschikbaar is en dat VORM pas dan ook zijn definitieve aanvraag voor
aansluiting op het elektriciteitsnet kan doen. Deze datum ligt naar verwachting 5 tot 6 maanden na
1 juli 2026. Het is daarmee onduidelijk of aansluiting van deze woningen bij de netbeheerder
mogelijk is en/of dat het project speelbal wordt in het totaal van prioritering. Dit is niet wenselijk
gezien de verre staat van ontwikkeling van het project.

Participatie

Op het project zelf heeft in het verleden veel participatie plaatsgevonden, zoals ook rond het
bestemmingsplan (tegenwoordig onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan). De
omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit, toetst vooral aan de passendheid binnen het
omgevingsplan. Omdat dit omgevingsplan, via het bestemmingsplan, reeds participatie en
zienswijzen heeft gekend, is participatie is niet meer nodig. Uiteraard staat de afgifte van een
omgevingsvergunning wel open voor bezwaar en beroep, maar dit heeft geen invloed op het
huisnummerbesluit en de aanvraag die VORM kan doen bij de netbeheerder.

Kanttekeningen en risico’s

Het aangaan van de Allonge is bedoeld ter voorkoming van het risico dat de 160 woningen van
Landtong geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet en/of speelbal worden in de prioritering
van vele projecten na 1 juli aanstaande. Het aangaan van de Allonge zorgt ervoor dat de afspraken
uit de Samenwerkingsovereenkomst op de juiste manier worden aangevuld en helder en werkbaar
blijven tussen VORM en de gemeente. Belangrijk hierbij is dat de afgifte van de
omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit niet leidt tot een directe bouwtitel. Die
bouwtitel volgt pas wanneer ook de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit wordt
afgegeven. Conform bestaande Samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken daarover
ongewijzigd.

Financién
Het aangaan van de Allonge heeft geen financiéle consequenties.

Vervolgstappen
Uitvoering en procesplanning
Na het aangaan van de Allonge:

1. Vraagt VORM de Omgevingsvergunning voor de Omgevingsplanactiviteit aan (met het oog
op de benodigde snelheid in deze korte termijn tot 1 juli is de omgevingsvergunning reeds
aangevraagd);

2. Neemt de gemeente deze aanvraag in behandeling en handelt deze zo spoedig mogelijk af;

3. Bij de afgifte van deze omgevingsvergunning neemt de gemeente ook een
huisnummerbesluit en wordt dit geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG);
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4. Bij tijdige vergunningverlening kan VORM op basis van het huisnummerbesluit en BAG-
registratie voor 1 juli aanstaande zijn aanvraag doen bij de netbeheerder voor aansluiting
van de woningen op het elektriciteitsnet.

Het collegevoorstel en besluit worden na besluitvorming gepubliceerd. De Allonge in Bijlage
1 wordt niet gepubliceerd. Afhandeling van verzoeken tot openbaarmaking die worden
ingediend op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) en betrekking hebben op de
genoemde bijlage zullen worden beoordeeld en afgehandeld conform de in de Woo
opgenomen voorwaarden. Bij de afhandeling van het verzoek zal de belanghebbende
wederpartij ook worden betrokken.

Evaluatie
Dit besluit wordt niet geévalueerd. Het is een eenmalige oplossing gezien de deadline van 1
juli aanstaande bij de netbeheerder.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing op deze Allonge waarin slechts enkele procesafspraken uit de
Samenwerkingsovereenkomst worden gewijzigd.

Bijlagen
Bijlage 1: Allonge Samenwerkingsovereenkomst Landtong

Behandeld in B&W-vergadering: 19 mei 2026.

Besluit B&W: Besloten wordt conform de voorgestelde beslissing.



