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LEESWIJZER 

 

Deze businesscase is opgesteld naar aanleiding van het voornemen van Onderwijsgroep Amstelland om een 

voorziening voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs te realiseren in en voor Amstelveen. Dit document 

behelst een verkenning van de kaders, uitgangspunten en gevolgen (kansen en risico’s) die de start van een 

bekostigde internationale school met zich meebrengt.  

 

Wat is internationaal georiënteerd onderwijs en wat voegt een dergelijke school toe aan het huidige 

onderwijspalet in Amstelveen? Hoofdstuk 1 gaat hierover. De oprichting, start en groei van de nieuwe school 

staat centraal in hoofdstuk 2: wat is het leerlingenpotentieel voor deze voorziening? Een nieuwe internationale 

school start doorgaans in tijdelijke huisvesting, mede door het gegeven dat sprake is van een groeimodel. In 

hoofdstuk 3 komt de huisvesting uitgebreid aan bod. Het starten van een school brengt een grote investering 

met zich mee. Een investering die bij een positieve groei in leerlingaantallen uiteindelijk leidt tot een positief 

resultaat. Hoofdstuk 4 verkent de financiële baten en lasten. In hoofdstuk 5 staan de kansen en risico’s voor 

zowel Onderwijsgroep Amstelland als de gemeente Amstelveen centraal. Onderwerpen die ook relevant zijn in 

relatie tot de IGBO-voorziening, komen in hoofdstuk 6 aan bod. En hoofdstuk 7 beschrijft op hoofdlijnen een 

planning voor de ontwikkeling en opening van de school.  

 

Op verzoek van Onderwijsgroep Amstelland is deze businesscase opgesteld door Wendy van Vliet van 

ButterflyEvolution. Het financiële deel is tot stand gekomen in samenwerking met Jan Looise van Infinite 

Financieel BV. Wendy van Vliet heeft in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Haarlemmermeer het bestuurlijke proces in de initiatiefase en de ontwikkeling en oprichting 

van Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs in Haarlemmermeer verzorgd. Optimist International School in 

Hoofddorp is geopend op 8 januari 2018. De conceptversies van de businesscase zijn besproken binnen een 

stuurgroep met vertegenwoordigers van Onderwijsgroep Amstelland en de gemeente Amstelveen. 

 

Conceptversie: 25 februari 2019 
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1. CONTEXT EN AANLEIDING 

1.1 INLEIDING 

Onderwijsgroep Amstelland is voornemens een voorziening voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs 

(IGBO) te realiseren in Amstelveen. Deze vorm van bekostigd onderwijs is gericht op kinderen van 

kennismigranten die tijdelijk in Nederland werken en wonen, ook wel aangeduid als ‘internationals’1. Een 

internationale basisschool heeft Engels als voertaal en werkt met een internationaal curriculum, waardoor 

kinderen ook bij vertrek naar een ander land hetzelfde onderwijs kunnen volgen. 

 

Voor arbeidsmigranten, statushouders en kennismigranten die hun kinderen deel willen laten nemen aan het 

Nederlandstalige onderwijs, is in Amstelveen de Internationale Taal- of Schakelklas beschikbaar. Kinderen 

krijgen hier een intensieve voorbereiding op onderwijs in de Nederlandse taal. Voor kennismigranten ofwel 

‘expats’ die gezien hun tijdelijke verblijf in Nederland zeer beperkt onderwijs in het Nederlands wensen, kan 

Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs een oplossing zijn als onderwijsvoorziening voor hun kind(eren).  

 

Door de toename van het aantal internationale kenniswerkers in heel Nederland, stijgt de vraag naar 

internationaal onderwijs2. Dit heeft te maken met het feit dat steeds meer expats hun gezin mee naar 

Nederland nemen, vaak met kinderen. De aanwezigheid en beschikbaarheid van internationaal onderwijs is een 

belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk naar Nederland te verhuizen. Veel expatouders geven prioriteit aan 

het vinden van een school en pas daarna aan passende huisvesting. 

1.2 INTERNATIONALE DYNAMIEK 

Amstelveen is synoniem aan een internationale dynamiek. De nabijheid van Schiphol heeft de gemeente tot een 

aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijven gemaakt. Het gevolg is een grote en groeiende 

internationale gemeenschap die behoefte heeft aan specifieke faciliteiten. In Amstelveen zijn mede daarom drie 

particuliere internationale scholen, waarvan de oudste, de International School of Amsterdam (ISA), al is 

opgericht in 1964. Naast ISA kunnen kinderen ook terecht op Amity International School en Florencius 

International School. Deze scholen ontvangen geen bekostiging van het rijk. Ondanks de aanwezigheid kiest een 

deel van de internationals in Amstelveen niet voor deze scholen, vermoedelijk vanwege de hoogte van de 

kosten. Een deel van de internationals kiest idealiter voor bekostigd internationaal onderwijs indien aanwezig in 

de woonplaats3. 

 

Door het groeiende aantal kenniswerkers in Amstelveen neemt het aantal aanmeldingen bij de reguliere 

scholen en het nieuwkomersonderwijs nog steeds toe. De huidige druk leidt tot de zorg of ieder kind wel 

voorzien kan worden in zijn of haar onderwijsbehoefte. 

 

De gemeente Amstelveen is trots op de internationale allure van de stad, maar onderkent ook dat sprake is van 

disbalans op de scholen in Amstelveen. Gelet op de belasting van het reguliere onderwijs en de wens voor 

behoud van een goed vestigingsklimaat, ondersteunt de gemeente de ontwikkeling van een extra voorziening 

voor internationaal onderwijs. De toevoeging van een IGBO-voorziening aan het huidige onderwijsaanbod in 

Amstelveen vergroot enerzijds de keuzemogelijkheden voor internationals en anderzijds kan de opvang van 

leerlingen op een IGBO de balans op de scholen in Amstelveen herstellen. 

  

                                                                        
1 Internationals is de gebruikelijke aanduiding voor internationaal mobiele werknemers met een buitenlandse nationaliteit (expats) of een 

Nederlandse nationaliteit (expats, repats). Onder internationals verstaan we naast kennismigranten ook arbeidsmigranten en statushouders. 
2 Zie Kamerbrief met Actieplan Taskforce Internationaal Onderwijs van 13 juni 2017.  
3 In opdracht van het ministerie van OCW heeft Decisio onderzocht in welke mate internationals kiezen voor Nederlands onderwijs. Binnen 

het primair onderwijs is dat ongeveer 40%. Dat betekent dat 60% de voorkeur geeft aan internationaal onderwijs. Zie rapport Onderzoek 

toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals, Decisio, 17 augustus 2018.  
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1.3 MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF 

De andere schoolbesturen in Amstelveen hebben aangegeven zich te kunnen verenigen met de ontwikkeling 

van een bekostigde internationale basisschool, omdat ook zij de druk op het reguliere onderwijs willen verlagen. 

 

Onderwijsgroep Amstelland ontwikkelt dit initiatief van harte omdat: 

 het bijzonder onderwijs vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en verrijking van het onderwijspalet 

in Amstelveen ook voor deze kinderen vrij toegankelijk onderwijs kan verzorgen dat aansluit bij hun 

onderwijsbehoeften. Hierdoor krijgt deze doelgroep de mogelijkheid voor onderwijs nabij hun huis. 

Overigens geldt voor de internationale school een open toelatingsbeleid en levensbeschouwelijke 

neutraliteit, waarbij op basis van respect sprake is van een verbinding met de katholieke en protestants-

christelijke grondslag van de stichting; 

 

 de realisatie van een bekostigde internationale school aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen die 

Onderwijsgroep Amstelland signaleert en de daaraan gekoppelde prioriteiten voor het bieden van goed 

kwalitatief onderwijs in een dynamische gemeente; 

 

 het oprichten van een bekostigde internationale school ook een maatschappelijk belang heeft. Daarom 

staat de ontwikkeling van een IGBO-voorziening ook vermeld in het Coalitieakkoord en het College 

Uitvoeringsprogramma van de gemeente Amstelveen. De komst van de school zal bijdragen aan het 

verlagen van de druk bij de reguliere basisscholen in Amstelveen, omdat kinderen van internationals met 

een specifieke behoefte aan internationaal onderwijs in het Engels, straks terechtkunnen op de IGBO. Dat 

de internationale gemeenschap ook gebruik blijft maken van Nederlands onderwijs is evident, maar de 

keuzevrijheid leidt naar verwachting tot meer balans in het primaire onderwijs van Amstelveen; 

 

 een internationale school het onderwijskundige en culturele perspectief van de onderwijsgroep verbreedt en 

daarmee ook van het volledige onderwijspalet van Amstelveen. De ontwikkeling van een IGBO biedt kansen 

voor uitwisseling van kennis en ervaring en voor samenwerking tussen de school en andere scholen en/of 

samenwerkingspartners van Onderwijsgroep Amstelland. Dit komt mede door het internationaal 

georiënteerde curriculum dat zich goed leent voor samenwerking in projecten; 

 

 de toevoeging van een internationale school waar Engels de voertaal is en ‘native speakers’ werkzaam zijn, 

een stimulans kan zijn voor het bevorderen en/of verder ontwikkelen van Engelse les bij de reguliere 

scholen binnen de stichting en daarbuiten; 

 

 de aanwezigheid van een internationale school een mogelijkheid creëert voor samenwerking met de 

taalklassen, het vvto (vroeg vreemdetalenonderwijs) en vve (voor- en vroegschoolse educatie); 

 

 de komst van een IGBO-voorziening toegang betekent tot nieuwe netwerken, zoals met andere 

internationale scholen en schoolbesturen en het (regionale) bedrijfsleven. 

 

Bovenstaande heeft geleid tot het indienen van een verzoek tot erkenning en bekostiging van een voorziening 

voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs in Amstelveen. Deze aanvraag is op 26 september 20184 

ingediend bij het ministerie van OCW. Bij de begeleidende brief is een haalbaarheidsanalyse voor het 

leerlingenpotentieel toegevoegd, die in opdracht van Onderwijsgroep Amstelland en de gemeente Amstelveen is 

opgesteld door onderzoeksbureau Decisio. Deze businesscase dient ter onderbouwing voor de afweging om bij 

een positieve beschikking daadwerkelijk een IGBO-voorziening te realiseren. 

1.4 JURIDISCHE STATUS 

Overal ter wereld bestaan internationale scholen waarbij doorgaans sprake is van private financiering via school 

fees (schoolgelden). Nederland kent de mogelijkheid van rijksbekostigde internationale scholen, in het 

Nederlandse stelsel aangeduid als Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs. De Wet Primair Onderwijs (WPO) 

beschrijft in artikel 85a het volgende: de minister kan op verzoek van het bevoegd gezag van een basisschool 

een afdeling voor internationaal georiënteerd basisonderwijs aan die school en in die gemeente voor 

bekostiging in aanmerking laten komen. Uit deze formulering volgt dat alleen een bestaand Nederlands 

                                                                        
4 Het ministerie hanteert jaarlijks de deadline van 1 oktober voor het indienen van nieuwe aanvragen. 
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schoolbestuur bekostigd internationaal onderwijs kan aanvragen en formeel de status heeft van een afdeling 

van een bestaande basisschool. 

 

Onderwijsgroep Amstelland wil de IGBO-afdeling in Amstelveen verbinden aan de Brede School Omnibus (BRIN 

05FP). De Omnibus is een multiculturele school en heeft daardoor veel affiniteit met het internationale profiel 

van een IGBO. In de praktijk is de verbinding tussen een nieuwe IGBO-voorziening en de Omnibus echter vooral 

een administratieve. Een nieuwe internationale basisschool gaat zich afzonderlijk profileren, werkt met een 

eigen budget en heeft een eigen directeur en personeel met een internationaal karakter. In Amstelveen gaat de 

nieuwe IGBO tijdelijk huisvesting delen met internationale taalklassen en een klein deel van de Karel Eykman 

School. De uitgangssituatie van de IGBO is wezenlijk anders dan bij Optimist International School 

(Haarlemmermeer) en Elckerlyc International School (Leiderdorp), waar de internationale afdeling deel uitmaakt 

van de ‘moederschool’. Over het algemeen profileren de internationale ‘afdelingen’ zich als zelfstandige scholen. 

Dit betekent nog steeds dat sprake kan zijn van samenwerking tussen de Omnibus en de nieuwe IGBO, of met 

andere scholen binnen Onderwijsgroep Amstelland of zelfs daarbuiten. 

 

Door de overheidsbekostiging is een IGBO-voorziening niet toegankelijk voor iedere leerling. De WPO hanteert 

criteria om de toelaatbaarheid van een leerling te toetsen: 

 de leerling heeft een niet-Nederlandse nationaliteit of een van de ouders bezit een niet-Nederlandse 

nationaliteit. En ten minste een van de ouders is voor een bepaalde tijd in Nederland of in het grensgebied 

van Nederland werkzaam; 

 de leerling heeft uitsluitend de Nederlandse nationaliteit en heeft langere tijd in het buitenland 

doorgebracht omdat ten minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in het buitenland werkzaam was. 

De leerling heeft daar de afgelopen twee jaar onderwijs gevolgd volgens het daar geldende 

onderwijssysteem; 

 de leerling heeft uitsluitend de Nederlandse nationaliteit en op basis van een schriftelijke verklaring, ofwel 

van de werkgever of in het geval van zelfstandig ondernemerschap vanuit een intentieverklaring, staat vast 

dat ten minste een van de ouders binnen 2 jaar voor ten minste 2 jaar in het buitenland werkzaam zal zijn, 

waarbij de leerling meeverhuist naar het buitenland. 

 

Het ministerie van OCW onderkent dat internationaal onderwijs om een aantal reden duurder is dan regulier 

Nederlands onderwijs. Om enigszins aan die hogere kosten tegemoet te komen, kent het ministerie aan een 

leerling op een IGBO-voorziening een (beperkte) extra subsidie toe. Desondanks is de overheidsbekostiging 

hiermee nog niet kostendekkend. Zodoende zijn ook bekostigde internationale scholen genoodzaakt een school 

fee te vragen. Formeel heeft de school fee de status van een ouderbijdrage, maar het ministerie van OCW staat 

in deze context toe dat betaling van de school fee een voorwaarde is voor toelating tot de IGBO-voorziening. Het 

betreft hier dus geen vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Hieruit volgt dat Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs een onderwijsvoorziening is op basis van de Wet 

Primair Onderwijs en zodoende past binnen de statutaire doelstelling van Onderwijsgroep Amstelland. 

1.5 KENMERKEN VAN EEN IGBO 

Leerlingen van een internationale school komen terecht in een schoolomgeving met Engels als voertaal. Zij 

krijgen les volgens een internationaal georiënteerd curriculum dat wereldwijd bekend is en de norm op vele 

internationale scholen. De volgende kenmerken zijn ook van toepassing: 

 een IGBO is specifiek bedoeld voor kinderen van ‘internationals’ (expats)5 die doorgaans vier tot zes jaar in 

een land verblijven voor hun werk. Als sprake is van een verhuizing naar een volgend land, is het voor hun 

kinderen van groot belang dat zij hun onderwijs kunnen continueren in een vergelijkbaar onderwijssysteem; 

 niet-Engelstalige kinderen krijgen taalondersteuning om Engels te leren en daarnaast besteedt een IGBO 

aandacht aan behoud van de moedertaal. Een IGBO is daarnaast verplicht aandacht te geven aan de 

Nederlandse taal en cultuur; 

 een IGBO hanteert een internationaal gangbaar curriculum zoals het International Primary Curriculum (IPC) 

of het Primary Years Programme van het Internationaal Baccalaureaat (PYP IB). Een IGBO combineert een 

internationaal curriculum met taal- en rekenonderwijs, bijvoorbeeld het UK Curriculum; 

                                                                        
5 Kinderen van Nederlandse ouders kunnen ook gebruikmaken van een IGBO, mits zij minimaal twee jaar onderwijs hebben gevolgd in het 

buitenland of binnen afzienbare tijd voor minimaal twee jaar naar het buitenland gaan met hun ouders, waarvan een van de ouders 

werkzaam zal zijn in een ander land. 
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 het aantal schooljaren binnen internationaal onderwijs is 7 jaar, wat betekent dat 11-jarige leerlingen 

doorstromen naar voortgezet internationaal onderwijs. In sommige gevallen is sprake van een 

overgangsregeling; 

 een IGBO maakt deel uit van het bekostigde Nederlandse onderwijsbestel, wat inhoudt dat de Nederlandse 

Onderwijsinspectie ook toezicht houdt op een IGBO-voorziening (rekening houdend met de specifieke 

kenmerken); 

 het onderwijs op een IGBO is nadrukkelijk intercultureel van karakter, waarbij de school rekening houdt met 

de diverse achtergronden van de kinderen; 

 personeelsleden, in dit geval voornamelijk leerkrachten, die werkzaam (willen) zijn op een IGBO, moeten 

bevoegd zijn volgens de Nederlandse kaders (DUO) en daarnaast bekwaam zijn om internationaal onderwijs 

te verzorgen. Zij moeten kennis hebben van of ervaring hebben met internationale curricula en Engels 

spreken op ten minste ‘near native’-niveau. Dit heeft tot gevolg dat werving van leerkrachten plaatsvindt 

binnen de internationale gemeenschap in Nederland of in het buitenland. Een komst vanuit regulier naar 

internationaal onderwijs is alleen mogelijk als sprake is van native Engelstaligheid of near native en ervaring 

met internationaal onderwijs. Dit is een zeer belangrijk punt bij de start van een nieuwe IGBO. De 

zogenaamde ‘Head of School’ moet enerzijds bekend zijn met de internationale context en anderzijds ook 

de Nederlandse context kunnen begrijpen; 

 personeelsleden verbonden aan een IGBO-voorziening verschillen niet van de andere personeelsleden 

binnen Onderwijsgroep Amstelland. Zij hebben dezelfde rechtspositie, dezelfde functiewaardering, 

salarisschalen en dergelijke. Er is enige ruimte voor eigen beleid rond verhuis- en reiskosten, omdat 

leerkrachten van een IGBO-voorziening doorgaans niet woonachtig zijn in de buurt van de school. Daarnaast 

kunnen personeelsleden die direct vanuit het buitenland naar Nederland komen, soms gebruikmaken van 

fiscale voordelen waardoor een deel van hun inkomen tijdelijk lager belast wordt. De werkgever staat hier 

echter buiten; 

 de Nederlandse IGBO-scholen zijn verenigd in een landelijk platform: Dutch International Primary Schools 

(DIPS). Binnen dit verband vindt veel uitwisseling van kennis en ervaring en verdere professionalisering 

plaats door samenwerking tussen zowel bestuurders, heads als leerkrachten. 
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2. GROEIMODEL EN POTENTIEEL 

2.1 GRONDSLAG 

Een startende IGBO-voorziening gaat uit van een groeimodel gebaseerd op statistische prognoses. Hieruit volgt 

een theoretisch potentieel voor een bekostigde internationale school in Amstelveen. En wat vervolgens een te 

verwachten ontwikkeling voor de school zou zijn, rekening houdend met begrenzing van de groei in het licht van 

een gezonde en hanteerbare schoolontwikkeling. Uiteraard zijn leerlingaantallen belangrijk om de 

levensvatbaarheid van de school te bepalen, maar ook om de baten en lasten en huisvestingscapaciteit te 

kunnen ramen. In dit hoofdstuk komen deze aspecten vanuit verschillende invalshoeken aan bod. 

 

Als de prognoses kunnen aantonen dat een IGBO-voorziening binnen vijf jaar ten minste 80 leerlingen 

geregistreerd heeft, staat het ministerie van OCW het stichten van de school toe. Op basis van ervaring elders 

blijkt dat voor een financieel rendabele en gezonde school een leerlingaantal tussen minimaal 160 en 200 

gewenst is. Hierbij hanteert het groeimodel in de regel een opbouwperiode van zeven tot acht jaar, omdat dan 

alle jaargroepen volledig bezet kunnen zijn. OCW beëindigt de bekostiging indien – na de opstartfase van vijf 

jaar – het leerlingaantal gedurende drie achtereenvolgende jaren steeds beneden de 30 ligt6. 

2.2 POTENTIEEL 

In opdracht van Onderwijsgroep Amstelland en de gemeente Amstelveen, heeft economisch onderzoeksbureau 

Decisio een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het aantal internationals en in het bijzonder het aantal 

kinderen van internationals in de regio Amstelveen is in kaart gebracht. Op basis hiervan is een te verwachten 

leerlingenpotentieel voor een IGBO-voorziening gedefinieerd. Decisio heeft ervaring met dergelijke onderzoeken 

naar aantallen internationals en de daarmee gepaarde effecten op onderwijsvoorzieningen. Op 17 augustus 

2018 is een rapport verschenen waarin Decisio onderzoek heeft gedaan naar de toegankelijkheid van 

Nederlands onderwijs voor internationals (zie voetnoot 3). In het geval van Amstelveen heeft het aantal 

internationals veel gevolgen voor de reguliere Nederlandse scholen, omdat veel expatouders hier 

noodgedwongen aankloppen. 

 

De volledige rapportage van Decisio is separaat beschikbaar. Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit een 

rapport van 27 september 2018: Haalbaarheidsonderzoek IGBO-afdeling Amstelveen en een aanvullende 

rapportage van 15 januari 2019: Memo aanvullende en verdiepende prognoses IGBO Amstelveen. 

 

Het onderzoeken van het aantal internationals in een regio is niet eenvoudig en datzelfde geldt voor het ramen 

van het leerlingenpotentieel voor een internationale school. Dit heeft te maken met de volgende factoren die 

prognosticeren lastig maken: 

 de zogenaamde ‘international’ staat nergens als zodanig geregistreerd. Decisio gebruikt een mix van 

nationaliteits- en inkomensgegevens om tot betrouwbare getallen te komen; 

 het betreft een mobiele groep bestaande uit mensen die komen en gaan. Hierbij spelen economische trends 

een rol. Decisio maakt gebruik van dergelijke trendanalyses; 

 tot slot geldt in relatie tot leerlingaantallen dat aanbod ook vraag creëert: de aanwezigheid en 

beschikbaarheid van (meer) internationaal onderwijs verhoogt de aantrekkelijkheid voor een daadwerkelijke 

verhuizing naar een bepaalde regio. 

 

Decisio heeft de prognoses uitgewerkt aan de hand van de methode Trendscenario ontwikkeling aantal 

internationale kinderen. Dit is een prognose op basis van gegevens over (de ontwikkeling van) het aantal 

kinderen van internationale kenniswerkers woonachtig binnen een bepaald verzorgingsgebied voor 

internationaal onderwijs in Amstelveen. De toegepaste data zijn afkomstig uit onderzoek van Decisio naar het 

aantal internationale werknemers in Nederland over de periode 2009-2015 (opgesteld in 2017 in opdracht van 

de NFIA en 9 Expatcenters).  

 

Op verzoek van het ministerie van OCW is het verzorgingsgebied uit het haalbaarheidsonderzoek van 27 

september 2018, te weten Amstelveen, De Ronde Venen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn, uitgebreid met 

de Amsterdamse stadsdelen Zuid, Oost en Zuidoost en de gemeente Diemen. Hierbinnen vallen ook de drie 

locaties van de IGBO Amsterdam International Community School (AICS). Dit heeft geleid tot een aanvullende en 

                                                                        
6 Zie artikel 158a van de Wet Primair Onderwijs. 
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verdiepende prognose voor de IGBO in Amstelveen, waarbij de plaatsingsruimte van AICS in mindering is 

gebracht7. 

 

De oorspronkelijke prognoses zijn aangepast en daarom is het aantal prognosevarianten teruggebracht tot één 

tabel uit de aanvullende rapportage van 15 januari 2019. Hieruit is op te maken dat voor een IGBO-voorziening 

in Amstelveen de door OCW gehanteerde stichtingsnorm van 80 leerlingen haalbaar is. Daarnaast is het 

behalen van een financieel rendabele vestiging conform de raming ook mogelijk. Uit de aanvullende en 

verdiepende prognose blijkt ook dat de huidige plaatsingsruimte van AICS en de extra capaciteit die beschikbaar 

komt in 2021/2022, niet voldoende lijkt te zijn om in de behoefte van een aanzienlijk aantal internationale 

kinderen te voorzien. Tot 2022 loopt het potentieel op, in 2022 is sprake van een lichte daling en daarna neemt 

de groep kinderen van internationals die zouden willen kiezen voor een IGBO weer toe. Deze blik in de toekomst 

komt ook overeen met het meest recente onderzoek van Decisio8 in de Metropoolregio Amsterdam, waaruit 

blijkt dat in 2020 voor ongeveer 2.925 kinderen geen plaats is op een IGBO-voorziening. Dit is gebaseerd op de 

aanname dat 45% kiest voor bekostigd internationaal onderwijs. Het latere Onderzoek toegankelijkheid 

Nederlands onderwijs voor internationals (Decisio, 17 augustus 2018) laat al een hoger percentage zien, 

namelijk 50%. 

 

Prognoses IGBO-afdeling Amstelveen 2019-2030 

 

 

Totale aantal kinderen  

van internationale kenniswerkers  

in de leeftijd 4-12 

50% kiest  

voor IGBO 

Potentie minus  

ll-aantal  

bestaande scholen 

Totale potentie  

inclusief opslag 17% 

NL leerlingen 

2019 4.110 2.055 655 766 

2020 4.328 2.164 764 894 

2021 4.547 2.274 874 1.022 

2022 4.766 2.383 783 916 

2023 4.985 2.492 892 1.044 

2024 5.203 2.602 1.002 1.172 

2025 5.422 2.711 1.111 1.300 

2026 5.641 2.820 1.220 1.428 

2027 5.859 2.930 1.330 1.556 

2028 6.078 3.039 1.439 1.684 

2029 6.297 3.148 1.548 1.812 

2030 6.515 3.258 1.658 1.940 

  

2.3 ONTWIKKELING SCHOOLOMVANG 

Elke startende IGBO-voorziening werkt met een geprognosticeerd groeimodel van ongeveer acht jaar. De 

daadwerkelijke groei is afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich aandient. Belangrijk te vermelden is dat 

ouders hun kinderen gaan aanmelden op het moment dat dit mogelijk is. Met andere woorden: al tijdens de 

daadwerkelijke ontwikkeling en inrichting van de school start het aanmeldingsproces. Dit betekent dat naast de 

inrichting van de school ook de aanmeldingen tijd en aandacht gaan opeisen. Hierdoor ontstaat overigens 

voortschrijdend inzicht, wat een verandering teweeg kan brengen waar het bijvoorbeeld het aantal te starten 

groepen betreft. 

 

Dit kan direct van invloed zijn op de strategische keuzes die ten grondslag liggen aan de opstartfase van de 

school. De omvang en het groeitempo van een IGBO zijn een uiting van de ambitie en wensen van het 

schoolbestuur. Tegelijkertijd is een verantwoorde groei van de IGBO raadzaam, omdat het in wezen een ‘start-up’ 

is. Niet te onderschatten factoren zijn de ontwikkeling van het team (groepsdynamiek, verschillende talen en 

culturen, diverse ervaring), het aantal leerlingen dat zich aandient (hoe groter de groep, hoe meer diversiteit) en 

de curriculumontwikkeling (naast het International Primary Curriculum is taal- en rekenonderwijs nodig en de 

keuze voor een bepaalde methodiek betekent niet dat het curriculum vanaf dat moment in beton gegoten is). 

Een oog voor de ‘menselijke maat’ is geen overbodige luxe. 

                                                                        
7 Zie Memo aanvullende en verdiepende prognoses IGBO Amstelveen, Decisio, 15 januari 2019. 
8 Zie Update regionale vraag-aanbodanalyse internationaal onderwijs MRA, Decisio, 1 mei 2018. 
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Rekening houdend met deze factoren is het voor scholen gebruikelijk om te kijken naar het aantal groepen (in 

de regel 8), de groepsgrootte van maximaal 20-22 leerlingen en het aantal parallelle stromen dat de school telt. 

Een school met één stroom telt dan 8 x 20-22 leerlingen = 160-176 leerlingen. Het bestuur van Onderwijsgroep 

Amstelland is van mening dat met het oog op de menselijke maat en het creëren van een middelgrote school, 

de omvang van de school vooralsnog doorgroeit naar maximaal twee stromen. Dat komt neer op een maximum 

van 320-352 leerlingen. Kijkende naar de berekeningen van het potentieel door Decisio is dit een realistisch 

scenario.  

 

Een IGBO bereikt de als maximaal aangeduide schoolomvang uiteraard gefaseerd. Dit heeft te maken met het 

verwerven van bekendheid en een zekere reputatie. Het bieden van goed kwalitatief internationaal onderwijs is 

een vereiste voor het creëren van een positief imago. De school hoeft niet van onderaf te starten met groeien. In 

zijn algemeenheid melden leerlingen van alle leeftijden tussen 4 en 11 jaar zich aan, waardoor de school kan 

starten met combinatiegroepen van meerdere leerjaren. 

2.4 LEERLINGAANTAL VOOR DE EXPLOITATIERAMING 

Voor het opstellen van een exploitatieraming is het nodig die ten eerste af te stemmen op de realistische 

verwachting van het maximum aantal leerlingen, namelijk 320-352 leerlingen. Uitgangspositie is een 

geleidelijke opbouw in 7 tot 8 jaar naar dat maximum. Een exploitatieraming is ook van belang om het 

exploitatierisico vast te stellen. Een risicoverkenning zou ook een ‘worstcasescenario’ moeten bevatten. Een 

geloofwaardig worstcasescenario is gebaseerd op het leerlingaantal dat na 8 jaar voldoet aan de stichtingsnorm 

van OCW en de laagste potentieelprognose.  

 

Het aantal te verwachten leerlingen dat bij opening van de school start en in de jaren daarna instroomt, is 

gebaseerd op het aantal leerlingen dat in potentie zou kunnen kiezen voor een IGBO-voorziening. Uit de 

prognose van Decisio blijkt dat in Amstelveen voldoende potentie is voor de nieuwe school: 766 leerlingen in 

2019. Voor de raming van de opstart- en aanloopkosten is het echter van belang te rekenen met aantallen 

leerlingen die zich daadwerkelijk aanmelden en inschrijven op de nieuwe school. Gezien het feit dat een nieuwe 

school altijd start met een x-aantal groepen op basis van het aantal inschrijvingen, waarbij een start in 

combinatiegroepen heel gebruikelijk is, leert de ervaring van andere (nieuwe) IGBO-scholen dat het aantal 

nieuwe leerlingen doorgaans tussen 25 tot 50 leerlingen ligt (Haarlem en Haarlemmermeer). Daarom kiezen 

bijna alle nieuwe IGBO-voorzieningen voor een groeimodel met een start van 3 groepen waarin dan maximaal 

60 leerlingen geplaatst kunnen worden (20 leerlingen per lokaal, ook als het een combinatiegroep betreft). 

Starten met meer groepen brengt in beginsel te hoge kosten met zich mee voor onderwijspersoneel. Vanwege 

het hoge aantal kinderen van internationals in Amstelveen, die in potentie zouden kunnen kiezen voor de 

nieuwe IGBO, is gekozen voor een start met 3 groepen in het scenario Voorzichtig en 4 groepen in het scenario 

Realistisch. Zowel in Haarlem als in Haarlemmermeer is gestart met 3 groepen en binnen een jaar na de 

opening van de school was het aantal leerlingen al hoger dan 80. 

 

De prognose die is opgesteld door Decisio geeft aan hoeveel leerlingen zich in de toekomst (2030) in potentie 

kunnen aanmelden op de IGBO. Dit loopt in de tabel op pagina 9 naar 1.940 leerlingen in 2030; een 

hoeveelheid leerlingen die ver boven het maximum gestelde aantal leerlingen van de nieuwe school in 

Amstelveen uitkomt. Hiermee is de prognose van Decisio duidelijk een haalbaarheidsanalyse, terwijl de 

exploitatieraming ook is gebaseerd op ervaringscijfers en het daadwerkelijke aantal inschrijvingen bij collega-

scholen. Een geleidelijke opbouw is daarom het uitgangspunt. Dit leidt tot de onderstaande scenario’s voor de 

exploitatieraming9 van deze businesscase: 

  

                                                                        
9 Hierin is geen rekening gehouden met uitstroom. Ten eerste zijn hier geen ervaringscijfers van bekend en ten tweede hebben bijna alle 

(bekostigde) IGBO’s een wachtlijst, waardoor de groepen evengoed vol blijven. 
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Jaar Voorzichtig Realistisch 

(teldatum)   

2019 24 54 

2020 48 96 

2021 72 138 

2022 96 181 

2023 120 224 

2024 144 268 

2025 168 312 

2026 192 356 

2.5 LEERLINGAANTAL VOOR DE HUISVESTINGSCAPACITEIT 

In Amstelveen is momenteel geen locatie beschikbaar voor permanente huisvesting. In de meeste gevallen start 

een nieuwe IGBO-voorziening in tijdelijke huisvesting, enerzijds vanwege snellere beschikbaarheid en anderzijds 

voor het monitoren van de daadwerkelijke schoolontwikkeling. Idealiter biedt tijdelijke huisvesting ruimte aan 

de maximaal gewenste schoolomvang. Zodoende zijn tussentijdse uitbreidingen van het gebouw, een 

onverwachte verhuizing of een dislocatie op een andere plek mogelijk te vermijden. De praktijk in Amstelveen is 

dat de nieuwe IGBO-voorziening start in een noodgebouw met 20 lokalen en diverse nevenruimten. Een aantal 

van deze lokalen is echter in gebruik door de taalklassen en een andere scholen. Een doorgroei naar acht 

groepen is in beginsel mogelijk. Aangezien het in te richten aantal groepen enigszins kan meebewegen met de 

daadwerkelijke aanmeldingen, is tussentijds anticiperen op het inrichten van nieuwe groepen geen struikelblok. 

 

Voor het doorgroeien naar 16 groepen biedt De Overloop alleen mogelijkheid indien sprake zou zijn van de 

mogelijkheid om op termijn daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van dit aantal lokalen. Dit kan echter 

gevolgen hebben voor de taalklassen en het gebruik door de andere school. De verwachting is dat de groei 

dusdanig geleidelijk zal zijn, dat het groeiscenario vooralsnog voldoende inzicht geeft voor het anticiperen op het 

in gebruik nemen van een negende lokaal of meer. Indien sprake is van het scenario ‘realistisch’, is een 

beweging richting gebruik van meer lokalen in De Overloop wenselijk. Tegelijkertijd betekent dit een doorkijk 

naar permanente huisvesting, waarbij Onderwijsgroep Amstelland in gesprek moet gaan met de gemeente 

Amstelveen. Een mogelijk scenario is het samenbrengen van meerdere onderwijs(gerelateerde) partijen die zich 

richten op internationaal onderwijs en/of internationalisering van regulier onderwijs en/of kinder- en naschoolse 

opvang. 
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3. HUISVESTING 

3.1 TIJDELIJKE HUISVESTING 

Huisvesting van een internationale school moet passend en goed zijn, ook als het tijdelijke huisvesting betreft. In 

de meeste gevallen kan ‘tijdelijk’ evengoed een periode van vijf tot tien jaar betekenen. Vanuit het oogpunt van 

de omvang en de herkenbaarheid voor ouders, is het op den duur kunnen beschikken over een eigen gebouw 

het streven. Dit kan een eigenstandig gebouw zijn, maar ook een combinatie met andere gebouwen of 

gebouwdelen, waarbij ook andere partijen kunnen aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwkomersonderwijs 

of andere vormen van onderwijs met een internationaal georiënteerd karakter. Een zogenaamde ‘campus’ is 

voor verschillende vormen van internationaal onderwijs of regulier onderwijs met een internationaal karakter 

zeker een optie voor een permanente locatie. 

 

Aangezien een IGBO-voorziening onder het bekostigde onderwijs binnen de Wet Primair Onderwijs valt, heeft de 

gemeente de plicht om voor passende huisvesting te zorgen. Dit is conform wet- en regelgeving, gelijk aan 

reguliere basisscholen en altijd bij de gemeente waar de school gehuisvest wordt. De desbetreffende gemeente 

ontvangt hiervoor ook subsidie van de rijksoverheid, al zit deze subsidie in het algemene gemeentefonds en zijn 

de middelen voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs niet als zodanig geoormerkt. In de gemeentelijke 

meerjarenbegroting en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Amstelveen zijn nog geen 

voorzieningen voor bekostigd internationaal onderwijs opgenomen. De beschikbaarheid van deze financiën 

moet nog gestalte krijgen binnen de middelen voor Onderwijs en/of Economische ontwikkeling. 

 

Het streven is de nieuwe internationale basisschool te openen per september 2019. Een locatie voor tijdelijke 

huisvesting is al gevonden: het semipermanente gebouw De Overloop aan de Asserring in Westwijk. Dit is een 

wijk aan de zuidwestkant van Amstelveen grenzend aan Oosteinde, Aalsmeer, Legmeer en Uithoorn. 

3.2 RUIMTEBEHOEFTE 

In de Wet Primair Onderwijs is geen norm vastgelegd voor het aantal vierkante meters per leerling in het 

internationale onderwijs. Daarom vindt bij permanente huisvesting van internationale scholen regelmatig 

discussie plaats over het aantal vierkante meters dat nodig is. In de regel werken internationale scholen met 

een kleinere groepsgrootte dan het reguliere onderwijs. Dit ligt vooral aan de differentiatie van de groep door 

meertaligheid, land van herkomst en culturele achtergrond. Daarnaast is in tegenstelling tot regulier onderwijs 

meer nevenruimte nodig; niet alleen voor de aanwezige staf op school, maar ook voor het bieden van extra 

taalonderwijs (voornamelijk Engels). Op basis van gegevens van andere (en nieuwe) internationale scholen, ligt 

de gemiddelde norm rond 9 m2 (bvo10) per leerling. Deze maatstaf sluit aan op de normering zoals deze gelden 

voor speciaal basisonderwijs. Naast de leerlinggebonden genormeerde ruimte is sprake van een vaste voet voor 

voorzieningen als een gemeenschapsruimte (aula), personeelsruimten, berging, keuken, toiletten en dergelijke. 

In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Amstelveen 2016 wordt voor het primair onderwijs 

gerekend met een vaste voet van 200 m2. Vaak geldt hierbij dat hoe groter de school, hoe efficiënter de indeling 

ofwel hoe lager de normering (m2 per leerling) kan zijn. Voor een school die in totaal een omvang krijgt van 

ongeveer 320-352 leerlingen, zou de gewenste ruimtebehoefte voor een permanent gebouw idealiter ongeveer 

3.080 tot 3.400 m2 bedragen11. Dit is exclusief buitenruimte en exclusief gymzaal voor groep 3 tot en met 7. 

 

Voor tijdelijke huisvesting kan het aanvaardbaar zijn te starten in een schoolgebouw/pand met een lagere 

normering in m2 per leerling. Dat is te organiseren door de school en goed uit te leggen aan ouders en andere 

stakeholders. In beginsel is het aantal vierkante meters per leerling sowieso veel groter, omdat sprake is van het 

groeimodel. Naarmate het perspectief op permanente huisvesting verder weg in de toekomst en vager is, is een 

ruime normering in tijdelijke huisvesting meer van belang. Voor een semipermanente startsituatie is de 

daadwerkelijke ruimtebehoefte (lokalen en nevenruimten) een belangrijk uitgangspunt. Daarbij kan – uitgaande 

van een school die twee keer acht groepen omvat (twee stromen) – het volgend overzicht als referentie dienen: 

  

                                                                        
10 bvo = bruto vloeroppervlakte 
11 352 leerlingen x 9 m2 + 200 m2 
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Soort ruimte 8 x 20 lln =  160 

1 stroom 

bvo m2 

start 

Opmerkingen 

bvo m2 per ruimte    

Lokalen (54 m2) 4  

5-8 

9-16 (2 stromen) 

216 

432 

864 

Beschikbaarheid van in elk geval 8 

lokalen in tijdelijke huisvesting is 

wenselijk 

Keukenblokjes   In de lokalen: keukenblokje met 

spoelbak 

Keuken personeel   Apart en/of in lerarenkamer 

Muziek 1 54 Op langere termijn 

Handvaardigheid 1 54 Op langere termijn 

    

Nevenruimten:    

Directie 1 18 Kantoor Head of School 

Admissions & administratie 1 18 Tevens spreekkamer admissions 

SENCO12  1 18 Kantoor/spreekkamer IB’er 

EAL/DAL13 

(English/Dutch Language) 

1 18 Ruimte taalonderwijs 

Vergaderruimte 1 18 Spreekkamer/studieruimte 

Lerarenkamer 1 36 Tevens vergaderruimte 

Bergingen/kopieerruimte 1 18  

ICT 1 8 Afsluitbare serverruimte  

Receptie/conciërge 1 18 Niet in opstartfase 

Speellokaal 1 84 Groep 1 en 2 

Bibliotheek 1 18 Kan starten in 

verkeersruimte/gang 

Aula/gemeenschapsruimte 1 108 Wens/eventueel combi met 

speellokaal 

Sportfaciliteiten/gymzaal   Buiten school: groep 3 t/m 7 

Toiletunits (kindertoiletten 

en normale toiletten) 

  Opties: 4 units met 2 toiletten plus 

voorruimte of 2 units met 4 

toiletten plus voorruimte, unit met 

2 toiletten plus voorruimte 

(personeel) en unit voor miva 

Verkeersruimte    

Totaal  800-1.200 Groeiscenario 320-352: 3.400 m2 

 

Naast de oppervlakte van het gebouw, moet ook met de buitenruimte rekening worden gehouden. Dit is ruimte 

voor voorzieningen als spelen, stallen van fietsen, parkeren (‘kiss and ride’ en hele dag), groen, buitenberging en 

dergelijke. 

 

Noot: aandachtspunt ten aanzien van het bewegingsonderwijs voor de groepen 3 tot en met 7 

De kinderen van de groepen 3 tot en met 7 kunnen niet in De Overloop gymmen. Idealiter gaan zij tijdelijk 

‘meedoen’ met bestaande groepen van de reguliere scholen de Triangel en/of Karel Eykman School. Deze 

situatie kan wellicht tijdelijk bestaan. In de tussentijd moet gekeken worden in welke gymzaal de IGBO-

leerlingen terechtkunnen als het aantal leerlingen van de IGBO toeneemt. Op loopafstand, hoogstens binnen 

een straal van 1 tot 2 km, en voldoende capaciteit om de lessen bewegingsonderwijs te kunnen geven zijn 

hierbij belangrijke uitgangspunten. 

3.3 EERSTE INRICHTING 

De ‘eerste inrichting’ betreft het inrichten van een school met een onderwijsleerpakket (OLP), meubilair en leer- 

en hulpmiddelen. Deze totale inrichting van de school is noodzakelijk om de school te openen en les te kunnen 

geven. De gemeente bekostigt de eerste inrichting conform genormeerde bedragen die eenmalig worden 

verstrekt. Uit de reguliere vergoeding van OCW kunnen scholen de vervanging bekostigen. De vergoeding voor de 

eerste inrichting wordt bepaald op basis van de onderwijssoort en type leerling. De normbedragen liggen vast in 

de gemeentelijke verordening voor onderwijshuisvesting en dat kan per gemeente verschillen. Er is geen 

                                                                        
12 SENCO = Special Education Needs Coordinator (IB’er) 
13 EAL = English as an Additional Language/DAL = Dutch as an Additional Language 
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specifieke norm voor internationale leerlingen, maar normaliter wijkt de vergoeding niet af van de normale PO-

norm. Binnen het internationaal onderwijs is het aantal leerlingen per groep en dus per lokaal doorgaans lager 

dan bij regulier onderwijs. De gemeente zal hier rekening mee moeten houden, ook bij ontwikkeling van 

specifiek beleid hierop in de toekomst. 

 

Noot: eerste inrichting lokalen bovenop de geraamde drie groepen 

De kosten voor de eerste inrichting van de lokalen (meubilair en OLP) geraamd op een start met drie groepen in 

september 2019. Aangezien sprake is van een groeimodel op basis van inschrijving van leerlingen, kan het 

mogelijk zijn dat reeds in de loop van het eerste schooljaar extra groepen ingericht moeten worden. Het verdient 

aanbeveling afspraken te maken voor de eerste inrichting van minimaal één stroom van acht groepen, 

gebaseerd op de daadwerkelijke groei van de IGBO. 

3.4 UITSTRALING EN LIGGING 

Vaak start een IGBO-voorziening in tijdelijke huisvesting (soms een noodgebouw) of een ouder bestaand 

gebouw. In een enkel geval ‘trekt’ de school in bij de ‘moederschool’. In Amstelveen start de nieuwe 

internationale basisschool in een zelfstandig gebouw, waar sinds januari 2019 ook taalklassen zijn gevestigd. 

Dit is het noodgebouw De Overloop aan de Asserring in Westwijk, een woonwijk in het zuidwesten van 

Amstelveen. De uitstraling en aankleding zijn belangrijk voor een internationale school. Dit hoeft overigens niet 

af te wijken van de hedendaagse verwachtingen bij een reguliere school. In het geval van de tijdelijke 

huisvesting in De Overloop is de uitstraling en aankleding wel een aandachtspunt, omdat het een noodgebouw 

betreft. Ook de buitenkant van het gebouw en het schoolplein tellen hierbij mee. De gemeente houdt in haar 

budget rekening met onderhoudswerkzaamheden en inpandige aanpassingen van De Overloop, zodat de 

ruimtes adequaat zijn voor vestiging van een IGBO. 

 

De bereikbaarheid van een IGBO-voorziening is belangrijk. Voor de ligging van de school is daarom specifieke 

aandacht vereist voor een goede ontsluiting en ruimte voor bijvoorbeeld kort parkeren en/of ‘kiss and ride’. De 

ervaring leert dat een deel van de ouders structureel met de auto komt, terwijl veel ouders ook met het 

openbaar vervoer, de fiets of lopend naar school komen. De ervaring leert dat veel leerkrachten van een IGBO 

van buiten de regio komen en daardoor hun reistijd vaak met de auto overbruggen. Tot slot is veiligheid een 

belangrijk aandachtspunt, dat in sommige gevallen sterker geldt dan voor reguliere scholen. Dit kan variëren 

van een hekwerk tot een toegangscode bij de entree, of soms zelfs bewaakte toegang. Hieronder valt 

bijvoorbeeld ook het advies voor zwemles. 
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4. BATEN EN LASTEN 

4.1 VRAAGSTELLING 

Met welke baten en lasten dient rekening gehouden te worden bij de ontwikkeling, opstart en reguliere 

exploitatie van een school voor Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs in Amstelveen? Uitgaande van 

verschillende scenario’s van leerlingaantallen bij de start en groeiprognoses zijn door Infinite Financieel BV 

enkele financiële verkenningen en berekeningen gemaakt van: 

 projectkosten; 

 exploitatielasten en -baten, onderscheiden naar ontwikkelfase en structurele fase; 

 effecten van na-ijlende bekostiging. 

4.2 PROJECTKOSTEN 

Onder de projectkosten verstaan we de opstartkosten die het schoolbestuur moet maken voordat de 

internationale school op de gewenste datum van 2 september 2019 van start gaat. Deze uitgaven vinden plaats 

in de periode 1 september 2018 tot 1 april 2019 (initiatiefase) en verder vanaf 1 april tot de opening in 

september 2019 waarbij nog geen sprake is van aan leerlingen gerelateerde inkomsten. We verwachten kosten 

met het oog op de projectleiding, werving & selectie en marketingactiviteiten in de periode 1 april tot 1 januari 

2020. 

 
Projectleiding 

Op 8 september 2018 is een kwartiermaker/projectleider aangesteld voor de initiatiefase. Dit betreft alle 

benodigde werkzaamheden voor het verkrijgen van toestemming van het ministerie van OCW, het begeleiden 

van het proces van samenwerking met de gemeente Amstelveen, het opstellen van de businesscase en het 

opstellen van een planning en overzicht van actiepunten voor de daadwerkelijke oprichting van de school. Deze 

fase loopt ongeveer tot de daadwerkelijke start van de oprichting. Tot deze fase behoort ook het proces van de 

interne besluitvorming en het gemeentelijke besluitvormingsproces. Naar verwachting keurt de gemeenteraad 

van Amstelveen op 27 maart 2019 het voorstel voor cofinanciering goed. 

 

Daarna wordt de projectleider tot 1 april 2019 aangesteld voor 2 dagen per week (0,4 fte) en daarna tot 

september voor drie dagen per week (0,6 fte). Taken van de projectleider zijn onder andere begeleiding en 

aansturing van het totale proces, werving en selectie van personeelsleden, inrichting van de lokalen en 

bestelling van materialen, realisatie van passende huisvesting, werving en aanmelding van leerlingen, 

ontwikkeling van een huisstijl en communicatie-uitingen zoals een website, het tijdelijk functioneren als ‘gezicht 

van de school’ en het voorbereiden van de curriculuminvulling, budgetbewaking e.d.  

Naast de projectleider is het wenselijk om in elk geval per 1 april 2019 (of zo spoedig als mogelijk) een ‘Head of 

School’ aan te stellen voor 0,4 fte om deze activiteiten gezamenlijk te realiseren. Vanaf de opening in september 

bedraagt deze aanstelling 0,7 fte. 

Naast de Head of School wordt per 1 april een medewerker voor ondersteunende (administratieve) taken een 

medewerker ingezet voor 0,4 fte zolang er minder dan 50 leerlingen ingeschreven staan. In de opstartfase 

verzorgt deze persoon ondersteuning bij de ontwikkeling van de school en na opening behelst het takenpakket 

onder andere administratie, ondersteuning bij aanmelding en vertrek van leerlingen en bijvoorbeeld 

communicatie. Parallel aan de groei van de school kan deze aanstelling toegroeien via 0,6 naar 0,8 fte of zelfs 1 

fte.  

De inzet van de projectleider blijft in principe tot 1 januari 2020 gewenst en daarna naar behoefte. 
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Tabel opstartformatie 

 

Opstart 2019 (fte) 1 feb-1 apr april-sept vanaf sept 

Projectleider 0,4 0,6 0,3 

Head of School - 0,4 0,7-0,8 

Administratief medew - 0,4 0,4 

Schoolassistent - - 0-0,5 

IB/Leader of Learning - - 0,2 

Beheer ICT - - Pm 

Totaal 0,4 1,4 1,4-2,0 

 

Tabel opstartkosten 

 

Opstartkosten 2019 tot 1 april april-sept vanaf sept totaal 2019 loonkn/jr 

Projectleider € 10.000 € 25.000 € 10.000 € 45.000 € 100.000 

Head of School  € 20.000 pm € 20.000 € 100.000 

Administratief medew  € 9.600 pm € 9.600 € 48.000 

Schoolassistent   pm  € 40.000 

IB/Leader of Learning   pm  € 80.000 

Beheer ICT    € - materieel 

Jaartotaal € 10.000 € 54.600 € 10.000 € 74.600  

 

De loonkosten van het reguliere personeel worden vanaf 1 september niet meer als opstartkosten beschouwd 

maar als structurele exploitatiekosten (waar rijksbaten en de school fee tegenover staan).  

Werving en selectie 

Zeker voor de startfase van een internationale school zijn personeelsleden nodig die bekend zijn met 

internationaal onderwijs en die de Engelse taal goed beheersen. Daarnaast is in dienst treden bij een ‘start-up’ 

van een andere orde dan leerkracht worden op een bestaande school. Dit vraagt andere karaktereigenschappen 

en competenties. De verwachting is dat de werving van leerkrachten lukt in Nederland zelf, omdat veel 

internationale docenten zich regelmatig vestigen in een nieuw land om ook daar ervaring op te doen. Het is 

mogelijk dat leerkrachten of zelfs de Head of School vanuit het buitenland komen. In eerste instantie is werving 

mogelijk via vacaturewebsites zoals de internationale website Indeed. Indien werving niet het gewenste 

resultaat oplevert, is een aanpak op maat vereist. Ook het netwerk van DIPS is waardevol om in te zetten.  

Geschatte kosten € 30.000 

 

Marketing en communicatie 

De internationale school in Amstelveen moet zichtbaar worden bij potentiële ouders en bedrijven. Dat vereist het 

(laten) ontwerpen van een eigentijdse huisstijl met een internationale uitstraling en daaropvolgend een 

aantrekkelijke en toegankelijke website, met inhoudelijke, actuele informatie over de nieuwe school, de school 

fees en aanmeldingsmogelijkheden.  

Geschatte kosten € 15.000 

 

Onvoorziene kosten 

De bovenstaande kosten zijn goed te voorspellen en te overzien. Naast deze posten is het raadzaam rekening te 

houden met ongeveer tien procent aan kosten die vooraf niet zijn voorzien.  

Geschatte kosten € 12.000 

 

Totale opstartkosten 

De totaal geraamde opstartkosten bedragen samen € 150.000. Dit betreft de projectkosten à € 17.500 (2018), 

€ 75.000 (2019) plus € 45.000 voor werving, selectie en marketing en € 12.500 voor de post onvoorzien. 
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4.3 EXPLOITATIEBATEN 

OCW-bekostiging van Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs 

Een internationale school kan alleen bestaan als nevenvestiging van een regulier bekostigde PO-school. Dat 

betekent dat OCW naast de reguliere vaste voet voor basisschool De Omnibus geen extra vaste bedragen voor 

de internationale (neven) vestiging beschikbaar stelt. Zodoende loopt een internationale afdeling die vaste 

voeten mis. Dit gaat in de materiële exploitatie van een basisschool om circa € 30.000, in het budget personeel 

en arbeidsmarktbeleid (PAB PO) om € 18.000 en om de toeslag management kleine PO-school  

€ 5.000. Bovendien heeft een kleine IGBO-voorziening als (neven)vestiging geen recht op een 

kleinescholentoeslag. 

 

Basisonderwijs en IGBO-bekostiging 

Het bevoegd gezag van een reguliere basisschool met 220 leerlingen ontvangt in 2019 ongeveer 1,2 miljoen 

aan bekostiging van OCW. Die bestaat normaliter uit personele lumpsum, materiële bekostiging en aanvullende 

budgetten voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en prestatieboxmiddelen. Scholen met minder dan 145 

leerlingen ontvangen een kleinescholentoeslag en een toeslag voor de directie. Daarnaast is extra geld 

beschikbaar voor ondersteuning en zorg (passend onderwijsgeld via SWV) en  impulsgelden als de school in een 

achterstandswijk staat. Ten slotte is voor snelgroeiende scholen/besturen een beroep op de reguliere OCW-

groeiregeling mogelijk. 

 

Basis voor de bekostiging vormt de teldatum 1 oktober van een lopend schooljaar. Daarna ontvangt het bevoegd 

gezag per 1 januari de materiële bekostiging, maar de personele bekostiging en andere kleine budgetten 

komen pas per 1 augustus van het volgend schooljaar, de zogenaamde t-1 systematiek. Alleen als sprake is van 

forse groei (drie procent + 13 leerlingen) op bestuursniveau, kan het bestuur een beroep doen op een 

groeiregeling waarmee OCW tussentijds bekostigt. De kans daarop is voor Onderwijsgroep Amstelland met 

ongeveer 4300 leerlingen niet zo groot: in één jaar tijd moet dan sprake zijn van circa 140 nieuwe leerlingen. 

Daarom hebben we deze eventuele meevaller niet gecalculeerd. 

 

Door de t-1 systematiek is het minder aantrekkelijk om in januari met de school te starten. De grootste 

(personele) bekostiging volgt immers pas acht maanden later, waardoor het schoolbestuur die kosten dan 

langer moet voorfinancieren. Inkomsten uit de verplichte ouderbijdrage (school fee) compenseren deze 

voorfinanciering wel enigszins. Ook voor een leerling van een IGBO-vestiging is 1 oktober de teldatum. In 

principe tellen de IGBO-leerlingen allereerst als gewone leerling mee voor de reguliere bekostigingsbudgetten 

van OCW. De personele bekostiging, het PAB-budget en de prestatieboxmiddelen worden net als in het reguliere 

basisonderwijs één schooljaar later dan de teldatum toegekend. De rijksbekostiging voor een reguliere 

basisschool bedraagt in 2019 circa € 4.700 per leerling. 

 

Per IGBO-leerling stelt OCW een extra vergoeding ter beschikking. Die bestaat uit een personele en een 

materiële component en kenmerkt zich door een basisbedrag (zogenaamde vaste voet) en een gestaffelde 

oploop van het bedrag per 10 leerlingen en vanaf 150 leerlingen per 15 leerlingen. Daardoor neemt het 

gemiddelde bedrag per leerling geleidelijk af naarmate de schoolomvang stijgt. Globaal gaat het om € 755 per 

leerling tot 150 leerlingen, € 640 tussen 150 en 250 leerlingen, € 575 tot 450 leerlingen en daarboven € 500 

per leerling. Deze bedragen zijn in de berekeningen verwerkt. Bovendien kan een IGBO-schoolbestuur sneller 

dan een gewone basisschool een beroep doen op een speciale groeiregeling. Dat is reeds het geval bij een groei 

van meer dan 10 leerlingen. Hierdoor vermindert de omvang van het bedrag dat het bestuur moet 

voorfinancieren voor een groeiende IGBO-vestiging.  

 

Deze systematiek leidt ook tot de conclusie dat bij de start van een afdeling IGBO per 1 september direct 

bekostiging kan plaatsvinden voor het aantal leerlingen dat vóór 1 juli ingeschreven stond, mits het bevoegd 

gezag deze vergoedingen tijdig bij DUO aanvraagt (in het geval van opening in september 2019, kan dit voor 1 

juli 2019). Dit geldt zowel voor de reguliere bekostiging als voor de extra IGBO-gelden per leerling. 

 

De Regeling Nieuwkomers (voor kinderen van vreemdelingen niet zijnde een asielzoeker) geldt in principe ook 

voor leerlingen op een IGBO-voorziening. Dat levert bijna € 3.000 per vreemdelingkind op. Dit is een kind met 

een niet-Nederlandse identiteit die korter dan één jaar in Nederland woont en waarvan tenminste één ouder kan 

aantonen dat hij/zij uit de EU of een ander land komt. Er geldt wel een drempel van tenminste vier 

vreemdelingkinderen. De eerste keer dat op een BRIN-nummer (hoofd- en nevenvestiging) deze drempel wordt 

gehaald, kan de school een vast startbedrag aanvragen van ruim € 12.000. Aangezien De Omnibus die drempel 
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al heeft gehaald en vreemdelingkinderen bekostigd krijgt, kan de IGBO voor elk vreemdelingkind een beroep 

doen op de € 3.000 nieuwkomerssubsidie. Mogelijke bedragen uit deze nieuwkomersregeling worden wel in 

mindering gebracht op de reguliere OCW groeiregeling. 

 

School fee  

OCW erkent dat de rijksbekostiging voor IGBO-afdelingen niet kostendekkend is. Deze afdelingen zijn duurder 

dan reguliere PO-afdelingen vanwege de hogere personele bezetting in relatie tot kleinere klassen (Head of 

School, fulltime onderwijsassistentie in groep 1, eventuele taaldocenten, overig OOP) en de hogere personele 

kosten (eventuele buitenlandse werving, scholing en minimaal inschaling in L10 en soms in L11). OCW staat 

daarom toe dat het schoolbestuur voor de toegang tot een ouderbijdrage (school fee) vraagt. Binnen het 

internationale onderwijs is een verplichte bijdrage voor school standaard en wordt daarmee als normaal 

beschouwd binnen de internationale gemeenschap.  

 

IGBO-scholen zijn vrij in het bepalen van hun school fees. In de praktijk variëren de schoolgeldbedragen tussen  

€ 3.500 en € 7.000 per leerling per jaar. De hoogste fee wordt gevraagd door de bekostigde International 

School of The Hague met maximale onderwijskundige en facilitaire voorzieningen. Elckerlyc International School 

in Leiderdorp vraagt een school fee van € 3.800 per leerling, de internationale scholen in Haarlem en 

Haarlemmermeer beide € 4.600. Bovenop dit bedrag komen in de meeste gevallen nog losse (eenmalige) 

bedragen voor de aanmeldingsprocedure (administratiekosten) en borg. 

 

Bij het bepalen van de school fee speelt, naast het voorzieningenniveau, met name voor een openbare school 

ook een rol hoe toegankelijk de IGBO-voorziening is voor ouders met een bescheiden inkomen. Het gemiddelde 

inkomen van internationals komt immers steeds lager te liggen (verlies van buitenlandtoelagen, wijzigingen in 

fiscale regelingen e.d.) en werkgevers dragen steeds minder vaak bij in de schoolkosten. Na een brede afweging 

heeft Onderwijsgroep Amstelland de bijdrage vooralsnog bepaald op € 4.600 per leerling per jaar. Hierbij is 

rekening gehouden met de toegankelijkheid en financieringsbasis voor de school als geheel en de hoogte van 

de ouderbijdragen bij omliggende bekostigde internationale scholen. Onderwijsgroep Amstelland wil 

nadrukkelijk geen concurrent zijn van de scholen in Haarlem en Haarlemmermeer en hanteert daarom een 

bedrag dat even hoog is. 

4.4 EXPLOITATIELASTEN 

De lopende kosten van het geven van onderwijs worden voor circa tachtig procent gevormd door personele 

kosten en voor de rest door kosten van afschrijvingen, huisvesting, administratie en leermiddelen.  

De praktijk kent drie variabelen die van invloed kunnen zijn op de kosten: 

1. het aantal leerlingen dat door 1 fte OP wordt bediend (de leerkracht kan daarbij ondersteuning krijgen door 

een goedkopere onderwijsassistent en bijvoorbeeld door een IB’er); 

2. de inschaling van een personeelslid;  

3. de kosten van overhead of beter gezegd ‘Niet Onderwijzend Personeel’ (NOP); het deel van de 

personeelsformatie – zoals directie en indirect onderwijsondersteunend personeel - dat niet direct een taak 

in de klas heeft, maar wel nodig is voor de organisatie op de locatie. 

In het rekenmodel dat voor deze businesscase is gebruikt, zijn (mede op basis van afstemming vooraf met de 

initiatiefnemers) de volgende uitgangspunten en aannames gedaan over de kostenstructuur: 

1. de verhouding personele/materiële lasten zijn voor een IGBO-voorziening gesteld op 81:19%; 

2. de materiële lasten kennen per saldo geen efficiency-effect in dit model: stijgende afschrijvingskosten 

compenseren dalende gemiddelde overige lasten als de school groeit; 

3. een IGBO-voorziening werkt in principe met kleinere groepen dan een gewone basisschool waar gemiddeld 

20 leerlingen per fte nodig zijn om financieel uit te komen. Dankzij de fee kan die verhouding voor een 

IGBO-voorziening ongeveer 10 leerlingen per fte bedragen, mits de school een redelijke omvang heeft. Tot 

100 leerlingen is een school duurder en boven de 200 leerlingen ontstaat een gunstig schaalgrootte effect 

(de klassen raken beter gevuld tot 20 leerlingen per groep wat gangbaar is binnen internationaal onderwijs). 

We houden daarom op een termijn van 7 jaar gemiddeld 10 op 1 aan. Het aantal leerlingen per fte in het 

model bedraagt: 

 in het scenario Voorzichtig (tot 168 leerlingen) werken we toe naar de ratio 10:1, die wordt bereikt na 5 

jaar bij 120 leerlingen. Tot dan is de ratio lager (6:1 tot 9:1) en de formatieve inzet relatief groter;  
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 in het scenario Realistisch (tot 312 leerlingen) rekenen we in jaar 1 en 2 met de ratio 8:1 en wordt in 

jaar 3 de ratio 10:1 bereikt.  

4. de kosten van het OP zijn gekoppeld aan de inschaling in L10 en L11 in de verhouding 2:1, dat levert een 

gemiddelde prijs (loonkosten) per fte op van € 76.667 per jaar per fte. Door te kiezen voor een combinatie 

van L10 en L11 wordt ingecalculeerd dat enkele leerkrachten wellicht in een hogere schaal worden 

benoemd vanwege hun ervaring en/of specialisme; naast reguliere leerkrachten, vallen onder OP ook de 

leerkrachtondersteuner, de IB’er (0,2 per 50 leerlingen) en de Leader of Learning en/of 

curriculumcoördinator;  

5. de omvang van de overhead groeit trapsgewijs mee met het aantal leerlingen; 

6. de kosten van overhead zijn samengesteld uit een standaard functiebouwwerk met een directeur en 

noodzakelijke staffunctionarissen op de locatie; 

7. de reguliere kosten van afschrijvingen, huisvesting en overige lasten zijn vastgezet op landelijke 

percentages voor basisscholen en tellen op tot 19%, want 81% van de schoolexploitatie betreft personele 

kosten; voor de aanschaf van specifieke gebruiks- en verbruiksmiddelen in de nieuwe IGBO-voorziening, 

wordt € 300 per leerling extra gerekend voor de eerste inrichting van OLP/ICT14 (op basis van recente 

ervaringscijfers die de kwartiermaker heeft ingebracht);  

8. de uitbreidingsinvesteringen per jaar zijn gesteld op 2% van de rijksbaten en zo gekoppeld aan de groei van 

het leerlingaantal; 

9. de overige personele lasten zijn gesteld op 8% van de loonkosten (benchmark); 

10. de bovenschoolse afdracht voor bestuur en diensten bedraagt 5% van de totale lasten; 

11. de baten betreffen de reguliere OCW-bekostiging (€ 4.700 per leerling), plus de IGO-opslag15 van OCW van € 

755 (voorbij 100 leerlingen € 600) en een school fee van € 4.600 per leerling per jaar; 

12. eventuele baten door een beroep op de Regeling Nieuwkomers (vreemdelingkinderen) zijn op beperkte 

schaal (tot max. € 30.000) meegenomen in de calculaties; 

13. de gemeente betaalt € 18.750 aan eerste inrichting voor het aantal lokalen dat past bij de groepsgrootte 

IGBO (vergelijkbaar met norm voor Speciaal Basisonderwijs). De afschrijvingskosten passen binnen de 2,5 % 

die als rekenregel is gebruikt in het rekenblad. 

4.5 EXPLOITATIERESULTATEN EN VOORFINANCIERING 

Break-even  

Na hoeveel jaar zijn de begrote exploitatielasten gelijk aan de verwachte baten? Dat noemen we de ‘break-

evenvraag’. De uitkomst hangt sterk af van de aannames over de formatieve inzet (zie hierboven) én van de 

gebruikte leerlingprognose16. Deze betreft allereerst een ‘Voorzichtige’ raming van 24 naar 168 leerlingen in 

zeven jaar tijd. Vervolgens is gerekend met een ‘Realistisch’ scenario van 54 naar 312 leerlingen. Zie voor de 

gedetailleerde basisberekeningen de bijlagen. 

 

In het scenario Voorzichtig wordt na het vijfde jaar het punt bereikt waarop de baten hoger zijn dan de lasten 

(aangenomen de fee van € 4.600 en de IGO-toeslag van € 750). In dat jaar wordt bij 120 leerlingen een fors 

positief exploitatieresultaat berekend van € 120.000.  

 

In het scenario Realistisch is het break-evenpunt al na het vierde jaar bereikt; daarna ontstaat een positieve 

exploitatie die ruimte laat voor investeringen in meer personeel en een betere outillage en huisvesting. Uit 

evaluaties van eerdere initiatieven voor een IGBO-voorziening blijken de huisvestingskosten voor dit soort 

onderwijs sterk op te lopen in de fase van groei. 

  

                                                                        
14 Deze extra middelen bovenop de reguliere bekostiging zijn bedoeld voor de aanschaf van alle middelen die nodig zijn om bij aanvang van 

de school onderwijs te kunnen geven: curriculummateriaal, digiborden, chromebooks, schrijfmateriaal, stoplicht, timetimer, leesboeken etc. 
15 IGO-opslag = Internationaal Georiënteerd Onderwijs, een extra OCW-vergoeding voor zowel IGBO als IGVO. 
16 Bureau Decisio heeft meerdere prognoses aangeleverd, waaronder ook een potentiële doorgroei naar 900 leerlingen. In overleg met de 

opdrachtgever zijn de twee meest gewenste scenario’s doorgerekend. 
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Aanloopverliezen 

De totale negatieve exploitatieresultaten over de eerste jaren (aanloopverliezen) staan in de volgende tabel. 

 

 

Het scenario Voorzichtig levert bij de afgesproken personele parameters (volume en prijs) over de eerste vijf jaar 

een aanloopverlies op van € 657.000. Daarna (vanaf 144 leerlingen) ontstaan positieve exploitatieresultaten. 

Over 7 jaar gerekend bedraagt het verliessaldo ruim € 350.000. 

Het scenario Realistisch dat start met 54 leerlingen en in 2025 een school met 312 leerlingen telt, is een 

financieel gunstiger scenario. De aanloopverliezen beperken zich tot € 418.000 en al na 3 jaar is het break-

evenpunt bereikt (geen winst, geen verlies). Daarna ontstaan schaalvoordelen en positieve exploitatiesaldi, maar 

over zeven jaar is per saldo toch sprake van een verlies van € 130.000.  

 

Voorfinanciering 

Naast de exploitatieresultaten in de verschillende varianten, is het ook van belang om naar het beslag op 

liquiditeiten te kijken. We gaan er immers van uit dat in beide scenario’s de school toegroeit naar een bepaalde 

omvang. Bij groei van een IGBO-voorziening gelden mogelijk twee regelingen: de reguliere groeiregeling en de 

bijzondere groeiregeling voor IGBO. Voor die laatste kan de school iedere maand een nieuwe aanvraag doen, 

mits sprake is van een aantoonbare toename van 10 leerlingen (of 15 vanaf 150 leerlingen). OCW vergoedt dan 

binnen vier maanden de extra € 7.500 IGBO-bekostiging per 10 leerlingen. Belangrijker is een mogelijk beroep 

op de reguliere groeiregeling om de ontvangst van de reguliere PO-bekostiging van OCW à € 4.700 te versnellen. 

Het criterium voor honorering van een groeitelling (3% plus 13 meer leerlingen) geschiedt op bestuursniveau. 

Voor Onderwijsgroep Amstelland betekent dat een toename van circa 140 leerlingen per jaar; wat 

onwaarschijnlijk is. Mocht dat wel zo zijn dan valt dat als een (eenmalige) meevaller te beschouwen. Zo bezien 

moet het schoolbestuur de IGBO-groei voorfinancieren. Hierbij gelden de volgende kanttekeningen:  

 vóór de start van de IGBO-vestiging kan Onderwijsgroep Amstelland al een verzoek tot bekostiging 

aanvragen op basis van een goedgekeurde onderbouwde leerlingprognose per 1 augustus; alleen een 

toename tussen het aanvraagmoment en de start vergt dan voorfinanciering (we schatten dat de 

voorfinanciering in het eerste jaar een derde is van die in de volgende jaren); 

 de t-1 bekostiging geldt alleen voor het personele deel van de bekostiging, zeg € 4.000 van de 

€ 4.700; de materiële bekostiging ontvangt het bestuur al op 1 januari voor het getelde aantal op  

1 oktober (3 maanden eerder); 

 bij inschrijving kan de ouders al gevraagd worden om de school fee van € 4.600 te voldoen. Echter in veel 

gevallen betalen ouders in eerste instantie alleen de € 250 kosten voor inschrijving, een bedrag dat tevens 

geldt als een reservering van de plaats. 

In het scenario Voorzichtig geldt een groei van 24 leerlingen per jaar, waarbij € 4.000 reguliere bekostiging na-

ijlt. Dan gaat het om circa € 96.000 aan voorfinanciering per jaar (in het startjaar 

 € 32.000). Dit naast het beslag op de liquiditeiten door de aanloopverliezen.  

 

Liquiditeitenbeslag 

In het Realistische scenario gaat het weliswaar om een toename met 45 leerlingen dus € 180.000 

voorfinanciering per jaar, maar al na het derde jaar ontstaan exploitatieoverschotten waaruit de voorfinanciering 

kan plaatsvinden. Het begrote exploitatieverlies van € 252.000 in jaar 1 en 2 legt natuurlijk ook beslag op 

liquiditeiten. De volgende tabel geeft een overzicht van het liquiditeitenbeslag per scenario van de 

voorfinanciering, de aanloopverliezen en de aanvullende investeringen (2% van de rijksbijdrage).  

Scenario 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal

1. Voorzichtig 24-

168 lln € -145.302 € -131.062 € -174.474 € -166.234 € -39.800 € 120.593 € 177.552 € -358.727

totaal 

aanloopverlies 

Voorzichtig € -656.872

2. Realistisch 54-

312 lln € -179.473 € -169.285 € -69.381 € 18.674 € 162.623 € 102.238 € 3.831 € -130.773

totaal 

aanloopverlies 

Realistisch € -418.139

Aanloopverliezen en break even
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Opvallend is het grotere liquiditeitenbeslag in het scenario Realistisch. Dat komt niet door de aanloopverliezen, 

maar door de voorfinanciering van groei naar een school met 312 leerlingen. Ook de benodigde middelen voor 

uitbreidingsinvesteringen zijn hoger dan in het scenario Voorzichtig, omdat dit gekoppeld is aan een bedrag per 

leerling.  

 

Het totale beslag op liquiditeiten is een optelsom van drie factoren: exploitatieverlies + voorfinanciering groei + 

uitbreidingsinvesteringen. Voor het scenario Voorzichtig komt dit uit op € 1.1 miljoen plus opstartkosten van € 

150.000 (zie paragraaf 4.2). In het scenario Realistisch legt het starten van een IGBO-voorziening met ruim 300 

leerlingen beslag op € 1.5 miljoen plus € 150.000. Dit is exclusief het bedrag van € 18.750 per lokaal dat de 

gemeente financiert als eerste inrichting en de verbouwingskosten die de gemeente ook voor haar rekening 

neemt. 

 

Subsidie en sponsoring 
Voor de dekking van de aanloopverliezen van een internationale school zijn geen reguliere subsidies 

beschikbaar. In de praktijk dragen lokale, regionale en provinciale overheden hierin wel bij vanwege het belang 

van een dergelijke school voor de maatschappelijke en economische infrastructuur17. 

 

Dekking van tekorten uit private fondsen (sponsoring vanuit het bedrijfsleven) blijkt in de praktijk weerbarstig, in 

ieder geval zolang de school er nog niet staat18. In enkele gevallen zijn bedrijven en instellingen bereid een 

aantal af te nemen leerlingenplaatsen te garanderen. Dat kan enige financiële basis voor de exploitatie bieden. 

In de praktijk blijkt echter dat bestendige relaties met bedrijven pas later tot stand komen. 

 

In de onderstaande tabellen staat de voorgenomen dekking vanuit de gemeente Amstelveen beschreven. Het 

betreft een cofinanciering voor de jaren vanaf 2019 tot het moment dat het break-evenpunt behaald wordt. De 

gemeente neemt in deze constructie ook (een deel van) de aanloopkosten voor 2019 op zich. Ten tijde van dit 

schrijven moet de gemeenteraad de voorgenomen dekking nog goedkeuren. De bedragen bij de 

exploitatieresultaten (aanloopverliezen) wijken iets af van de eerdere genoemde bedragen. De gemeente heeft 

de bedragen uit een eerdere conceptversie van de businesscase als uitgangspunt genomen. Wachten op de 

definitieve businesscase zou tot teveel vertraging in de besluitvorming leiden.   

 

 

  

                                                                        
17 De gemeenten Utrecht, Haarlem en Haarlemmermeer hebben bijgedragen in de opstart- en aanloopkosten van de bekostigde 

internationale scholen daar. De provincies Brabant, Gelderland en Overijssel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en (permanente) 

huisvesting van de internationale scholen in Eindhoven, Breda, Arnhem en Enschede. En de gemeente Almere heeft bijgedragen aan de 

nieuwe campus van de IGBO en IGVO in Almere.  
18 In Den Haag heeft Shell via een omweg gesponsord door het aangaan van een gunstige hypothecaire lening. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 per saldo

Voorzichtig  Expl -145.302€  -131.062€  -174.474€  -166.234€  -39.800€     120.593€    177.552€    -358.727€      

Voorzichtig Groei -32.000€     -96.000€     -96.000€     -96.000€     -96.000€     -96.000€     -96.000€     -608.000€      

Investeringen -4.800€       -9.600€       -14.400€     -19.200€     -24.000€     -28.800€     -33.600€     -134.400€      

Voorzichtig Totaal -182.102€  -236.662€  -284.874€  -281.434€  -159.800€  -4.207€       47.952€      -1.101.127€  

Realistisch Expl -179.473€  -169.285€  -69.381€     18.674€      162.623€    102.238€    3.831€         -130.773€      

Realistisch Groei -60.000€     -180.000€  -180.000€  -180.000€  -180.000€  -180.000€  -180.000€  -1.140.000€  

Investeringen -10.800€     -19.200€     -27.600€     -36.200€     -44.800€     -53.600€     -62.400€     -254.600€      

Realistisch Totaal -250.273€  -368.485€  -276.981€  -197.526€  -62.177€     -131.362€  -238.569€  -1.525.373€  

Beslag op de liquiditeiten in 2 scenario's
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Tabel dekking gemeente Amstelveen 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Break- even

2019 2020 2021 2022 2023 Saldi

Exploitatiekosten € -130.000 € -100.000 € -127.000 € -103.000 € -593.000

Aanloopkosten (alleen 

2019)
€ -133.000

Dekking ‘post IGBO’ 

CUP 2019-2022 € 25.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000
€ 325.000

Post IGBO' met 

verschuiving € 325.000

Dekking 

onderwijsbegroting  
€ 88.000 € 50.000 € 77.000 € 53.000 € 268.000

Totaal € 0 € 0 € 0 € 0
€ 0

DEKKING VOORZICHTIG SCENARIO 

€ 175.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

2019 2020 2021 2022 2023 Saldi

Exploitatiekosten € -146.000 € -106.000 € -385.000

Aanloopkosten (alleen 

2019)
€ -133.000

Dekking ‘post IGBO’ € 25.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 325.000

Post IGBO' met 

verschuiving  
€ 225.000 € 100.000 - -

€ 325.000

Dekking 

onderwijsbegroting
€ 54.000 € 6.000  -  -

€ 60.000

Totaal € 0 0 € 0

DEKKING REALISTISCH SCENARIO 

Break-even
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5. KANSEN EN RISICO’S 

5.1 WAT LEVERT DE AANWEZIGHEID VAN EEN IGBO OP?  

Met de start van een bekostigde internationale school voldoet Onderwijsgroep Amstelland aan haar statutaire 

en maatschappelijke doelstelling om te voorzien in een specifieke vorm van onderwijs aan kinderen die daar 

behoefte aan hebben. Naast dit directe effect van een IGBO-voorziening, heeft de aanwezigheid van een 

internationale school nog een aantal andere voordelen en biedt de school kansen voor het schoolbestuur, de 

gemeente en vooral voor de leerlingen zelf. 

 

1. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen die verder reiken dan de Nederlandse grens, is het 

bevorderen van een breed wereldbeeld van wezenlijk belang. De aanwezigheid van een bekostigde 

internationale school binnen zowel de Onderwijsgroep Amstelland als binnen het totale onderwijspalet van 

Amstelveen, verbreedt het onderwijskundige en culturele kader van de Nederlandse reguliere scholen. 

Directeuren en leerkrachten krijgen de mogelijkheid te leren over en van andere en nieuwe 

onderwijsvormen, die een verrijking kunnen zijn voor het huidige Nederlandse onderwijssysteem. 

Personeelsleden, leerlingen en ouders van reguliere Nederlandse scholen komen eenvoudiger in contact 

met een stukje ‘wereld’, waarin de verscheidenheid aan talen en culturen heel normaal is. Dit stimuleert het 

wereldburgerschap en heeft waarde voor de sociale omgang met elkaar. 

 

2. De aanwezigheid van een internationale school geeft een impuls aan de Engelstaligheid binnen 

Onderwijsgroep Amstelland. Ondanks het gegeven dat de Engelse taal op veel reguliere scholen in 

Amstelveen normaal en soms zelfs noodzakelijk is, kan de kennis van de Engelse taal op de IGBO een 

inspiratie vormen voor een doorontwikkeling en/of andere aanpak van Engelse les op de reguliere scholen. 

Leerkrachten van reguliere scholen kunnen de gelegenheid krijgen hun kennis en inzet van de Engelse taal 

te vergroten19, voornamelijk waar het gaat om onderwijsvakjargon. 

 

3. Een groot aantal bekostigde internationale basisscholen in Nederland voert het International Primary 

Curriculum (IPC)20, een vorm van themagericht onderwijs over verschillende onderwerpen. De kinderen 

krijgen de vakken integraal aangeboden en werken daardoor vanuit verschillende invalshoeken aan het 

thema. Dit internationale curriculum is ook beschikbaar voor Nederlandse reguliere scholen en kan als 

zodanig ook een verrijking zijn voor de totale onderwijsontwikkeling van het Nederlandse onderwijs. 

 

4. In Amstelveen is sprake van disbalans bij de reguliere scholen: enerzijds vanwege overvolle scholen waar 

het maximum aantal leerlingen per klas is bereikt en anderzijds door het groeiende aantal anderstalige 

kinderen. Veel internationals kunnen zich geen plek veroorloven op de drie private internationale scholen in 

Amstelveen en kiezen ook niet voor een bekostigde internationale school in Haarlemmermeer of 

Amsterdam. Zij komen terecht bij een reguliere school in Amstelveen. In sommige gevallen pakt dit goed uit 

en is de keuze voor Nederlands onderwijs weloverwogen. In veel gevallen blijkt dit geen ideale oplossing, 

niet voor het kind maar ook niet voor de school. De school moet relatief veel tijd en aandacht besteden aan 

anderstalige kinderen. In Amstelveen gaat het steeds vaker om meerdere kinderen in een klas. De komst 

van een IGBO-voorziening in Amstelveen kan in veel van deze gevallen een alternatief betekenen en 

zodoende leiden tot een ontlasting van de reguliere scholen. De start van een bekostigde internationale 

school en de knowhow die een dergelijke school met zich meebrengt, kan ook een impuls geven aan de 

doorontwikkeling van het nieuwkomersonderwijs. Beide typen onderwijs zijn gericht op internationals en 

daarmee complementair. Een groot voordeel is de tijdelijke huisvesting in De Overloop, waar ook 

taalklassen zijn gestart. Deze leerlingen spelen straks samen met de IGBO-leerlingen op het schoolplein. 

 

5. Een internationale school introduceert Onderwijsgroep Amstelland bij nieuwe netwerken, zowel in 

Amstelveen, als regionaal en nationaal. Dit biedt kansen voor de hele organisatie. Te denken valt aan 

andere internationale scholen en schoolbesturen, zowel privaat als publiek, onder andere georganiseerd in 

de overkoepelende organisatie Dutch International Primary Schools (DIPS) en het regionale bedrijfsleven. 

 

                                                                        
19 In het eerdergenoemde onderzoek van Decisio werd geconstateerd dat de beperkte vaardigheid van de Engelse taal van leerkrachten op 

Nederlandse scholen één van de belangrijkste belemmeringen is voor internationals om hun kind in te schrijven op een Nederlandse school. 
20 Het IPC is in de jaren negentig door onderwijskundigen uit Nederland en Engeland ontwikkeld in opdracht van Shell. Zij hadden in veel 

landen internationale scholen voor hun werknemers. Inmiddels voeren meer dan 2.000 scholen wereldwijd, waaronder in Nederland, het 

International Primary Curriculum. Het is ook beschikbaar in het Nederlands. 
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Naast de kansen voor Onderwijsgroep Amstelland, heeft de start van een bekostigde internationale basisschool 

in Amstelveen ook een maatschappelijk belang. In het Coalitieakkoord en het College Uitvoeringsprogramma 

van de gemeente Amstelveen is opgenomen dat de gemeente samen met het onderwijs actief inzet op het 

terugbrengen van de balans bij de reguliere scholen. De toenemende internationalisering van de stad is de 

grondslag voor het starten van Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs, zodat ook internationals met een 

modaal salaris en de behoefte aan een internationaal curriculum toegang krijgen tot internationaal onderwijs. 

Daarnaast houdt het maatschappelijk belang direct verband met de te verwachten positieve impact op de 

internationale profilering van de stad en het aantrekkelijke vestigingsklimaat. 

5.2 WAT ZIJN DE RISICO’S VOOR ONDERWIJSGROEP AMSTELLAND? 

Naast de voordelen en kansen, is het reëel ook stil te staan bij de risico’s voor Onderwijsgroep Amstelland.  

 

1. Het oprichten en in stand houden van een internationale school binnen de organisatie vraagt tijd, kennis en 

aandacht van de bestuurder en de staf. Een internationale school brengt een andere expertise met zich 

mee, waardoor de bestuurder, HR en financiën zich moeten richten op vragen die specifiek zijn voor dit 

schooltype. De Engelstaligheid komt hier ook nog bij. Ondanks dit gegeven en het feit dat de start van een 

nieuw initiatief altijd kennis, aandacht en tijd vergt, verdient deze investering zich (op termijn) ook terug. De 

opstart van dit project gebeurt doorgaans door inzet van externe expertise (kwartiermaker/projectleider) en 

het aannemen van interne expertise (Head of School). Zij geven invulling aan de bestuurlijk benodigde tijd 

en aandacht. Op termijn kunnen extra inkomsten die voor een internationale school beschikbaar komen 

(extra OCW-subsidie en school fees), bestemd worden voor het bekostigen van dit soort taken die, in 

tegenstelling tot reguliere scholen, op het niveau van de school plaatsvinden en niet door het stafbureau. 

 

2. Voor het schoolbestuur komen financiële verplichtingen rond de internationale school voort uit 

personeelskosten en de verdere exploitatie van de school. De personele en materiële kosten zijn beide 

verplichtingen die meebewegen met de ontwikkeling en groei van de school. Bij achterblijvende 

leerlingaantallen gaat de school minder personele verplichtingen aan en maakt minder materiële kosten. 

Bij een extreem lage instroom in de IGBO, kan het bestuur overgaan tot (geleidelijke) sluiting van de school. 

Omgekeerd kan het aantal personeelsleden bij sterke groei van de school meegroeien. Het aantal 

internationale scholen in de directe omgeving van Amstelveen (met een constante personeelsvraag), biedt 

leerkrachten voldoende mogelijkheden om – indien noodzakelijk – over te stappen naar andere scholen. 

Wellicht is een overstap binnen Onderwijsgroep Amstelland ook mogelijk, omdat veel leerkrachten vaak ook 

Nederlands willen leren en/of zelfs spreken. 

 

3. Indien sprake is van een sterke toename van het aantal leerlingen, dient het managen van de groei (werven 

van voldoende personeel, overleg over huisvesting) en bewaking van de kwaliteit van het onderwijs hoog op 

de (bestuurlijke) agenda te staan. Het uitgangspunt zou ‘geplande groei’ moeten zijn. Snel groeien kan in 

eerste instantie soelaas lijken te bieden voor het oplossen van een probleem in Amstelveen, maar 

doorgaans leidt een te snelle groei tot onrust bij het team, de leerlingen en daarmee ook bij de ouders. Een 

ander gevolg van een sterke groei is de benodigde groeifinanciering, zoals verder toegelicht onder punt 5. 

 

4. In de exploitatie van de school zijn twee factoren aan te geven die als risico kunnen worden beschouwd: 

wijzigingen in de overheidsbekostiging en achterblijvende inkomsten uit school fees. Wat het eerste punt 

betreft is de situatie rond een IGBO-voorziening geen andere dan die rond het reguliere onderwijs en 

daarmee met dezelfde risico’s omgeven. De rijksoverheid kan op enig moment de onderwijsfinanciering 

aanpassen, in algemene zin of specifiek waar het internationaal onderwijs betreft. Waar het de school fees 

betreft, is het zaak een actief incassobeleid te voeren met duidelijke regels. Het voldoen van de school fee is 

niet gebaseerd op een vrijwillige ouderbijdrage. Het is feitelijk een toelatingsvoorwaarde en daardoor heeft 

het schoolbestuur een belangrijke sanctiemogelijkheid. 

 

5. In de eerste jaren levert een IGBO-voorziening doorgaans een negatief exploitatieresultaat op (zie hoofdstuk 

4). De leerlingenprognoses en meerjarenbegrotingen tonen aan dat de negatieve exploitatieresultaten in de 

eerste jaren worden gecompenseerd door positieve resultaten in de jaren daarna. Onderwijsgroep 

Amstelland treedt in overleg met de gemeente Amstelveen over het gezamenlijk dragen van de financiële 
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risico’s in de opstart- en aanloopfase. Zie de tabel met de voorgenomen cofinanciering21 vanuit de 

gemeente Amstelveen op pagina 22. 

 

6. De huisvestingsbehoefte voor een internationale school is niet opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan 

(IHP) van de gemeente Amstelveen. Desondanks heeft de gemeente verklaard zich maximaal te willen 

inspannen om passende huisvesting voor de internationale school te bieden. Dit heeft geleid tot het 

beschikbaar stellen van De Overloop, een bestaand noodgebouw aan de Asserring in Westwijk. Dit is 

nadrukkelijk een locatie van tijdelijke aard, omdat het gebouw nog een levensduur heeft van maximaal vijf 

tot tien jaar. Voor wat betreft de medefinanciering van huisvesting is vooralsnog geen sprake van 

verplichtingen voor Onderwijsgroep Amstelland, omdat het aan de gemeente is te voorzien in passende 

huisvesting. Dat betekent ook dat de gemeente de eerste inrichting voor de lokalen bekostigt; in eerste 

instantie drie groepen startend vanaf september 2019 en naar gelang de groei van de school, ook de 

daaropvolgende groepen/klaslokalen. Op den duur gaat het vraagstuk voor permanente huisvesting spelen. 

Hierover kunnen de gemeente Amstelveen en Onderwijsgroep Amstelland afspraken maken en vastleggen. 

 

7. De werving van onderwijspersoneel heeft extra aandacht nodig, omdat werving in het buitenland wellicht 

nodig is. Daarnaast kost de procedure van sollicitatiegesprekken tot het aannemen van leerkrachten meer 

tijd door onder andere de bevoegdheidserkenning door DUO en werkvergunningen voor mensen van buiten 

de EU. Een Head of School, bestuurder en projectleider met enige ervaring in het internationaal onderwijs, 

hebben doorgaans ervaring met (internationale) werving van personeel en daaraan mogelijk verbonden 

consequenties. Er bestaan gespecialiseerde wervingsbureaus, maar een internationale website als Indeed 

levert ook veel reacties op. Binnen de internationale scholen in Nederland (zeker in de Randstad) is het 

vinden van gekwalificeerd personeel tot nu toe geen probleem. Veel kenniswerkers die naar Nederland 

komen, nemen hun partner en/of gezin mee. Daar zitten vaak leerkrachten tussen. Door aan de voorkant te 

benadrukken dat sprake moet zijn van een bevoegdheidserkenning en (in sommige gevallen) een 

werkvergunning, hoeft een sollicitatieprocedure niet per se langer te duren dan bij Nederlands personeel. 

Samenwerking met en gebruikmaking van IN Amsterdam (Expatcenter Amsterdam) en het netwerk van 

DIPS22 is ook aan te bevelen. 

 

8. Onvoldoende draagvlak voor de oprichting van een internationale school binnen Onderwijsgroep Amstelland 

kan een risico zijn. De Raad van Toezicht, de GMR (en de MR van Brede School Omnibus), het 

directeurenberaad zijn geïnformeerd over en betrokken bij het initiatief. Alle gremia ontvangen met 

regelmaat mondelinge en/of schriftelijke informatie over alle relevante aspecten en de voortgang via 

memo’s/Q&A’s en vergaderingen. Deze businesscase gaat ter bespreking naar de Raad van Toezicht, zodat 

zij instemming kunnen verlenen. De GMR/MR heeft adviesrecht. De reacties zijn tot nu toe overwegend 

positief. 

 

Samenvattend levert de ontwikkeling en aanwezigheid van een IGBO-voorziening binnen Onderwijsgroep 

Amstelland een extra belasting op in termen van aandacht en tijd. Daar staan middelen, nieuwe kennis en 

ervaring tegenover. En daarnaast de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het herstellen van het 

evenwicht op de reguliere Nederlandse scholen. De financiële risico’s verschillen niet sterk van die van een 

reguliere Nederlandse school en zijn – op basis van het onderzoek in deze businesscase – beheersbaar. 

Beheersing vindt enerzijds al plaats doordat de omvang van de school wordt gemaximeerd (op 352 leerlingen) 

en anderzijds doordat  - bij onvoldoende leerlingen – als ‘exit-strategie’ (geleidelijke) sluiting van de vestiging en 

huisvesten van leerlingen elders, altijd mogelijk is. Tot slot is sprake van medewerking van de gemeente 

Amstelveen, onder andere door actieve ambtelijke ondersteuning. 

5.3 WAT ZIJN DE RISICO’S VOOR DE GEMEENTE? 

De gemeente Amstelveen gaat strikt genomen twee financiële relaties met de IGBO-voorziening in Amstelveen 

onderhouden: de verantwoordelijkheid voor de huisvesting en de (eerste) inrichting en de mogelijke dekking van 

de aanloopkosten en het exploitatietekort in de startfase van de school. Concreet kunnen voor de gemeente de 

volgende lasten aan de orde zijn: 

 

                                                                        
21 Het college van B en W heeft de voorgenomen cofinanciering op 12 februari jl. goedgekeurd. Op 27 maart vindt besluitvorming in de raad 

van de gemeente Amstelveen plaats.   
22 Dutch International Primary Schools is de overkoepelende organisatie van internationale scholen die kennis en ervaring uitwisselen, 

samenwerken en regelmatig bij elkaar komen. 
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Huisvesting 1e inrichting groepen (meubilair en OLP) 8-16 groepen 

 Aanpassingen tijdelijke huisvesting Afhankelijk van gebouw 

 Huisvestingsvergoeding (huur) 

Voorzien in permanente huisvesting (in het 

Integraal Huisvestingsplan, IHP) 

Afhankelijk van gebouw 

Exploitatie Aandeel projectkosten Totaal € 200.000 

 Aandeel aanloopverliezen Totaal € 385.000 tot 593.000 

 

Rond dekking van de aanloopkosten en het exploitatietekort in de startfase, kan de gemeente met 

Onderwijsgroep Amstelland sluitende afspraken maken, zodat dit voor de gemeente een beheersbaar budget 

blijft. Hier hoeven geen risico’s uit voort te vloeien.  

 

Voor wat betreft de huisvesting zijn voor de gemeente de volgende financiële verplichtingen aan de orde: 

a. beschikbaarstelling en aanpassing tijdelijke huisvesting; 

b. beschikbaarstelling van budget voor de eerste inrichting; 

c. beschikbaarstelling van budget voor de realisatie van permanente huisvesting. 

 

Deze verplichtingen zijn sterk afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school zal tellen. Daarmee is direct 

het grootste risico aangeduid: een leerlingenontwikkeling die sterk afwijkt van de groeiscenario’s die in deze 

businesscase zijn beschreven.  

 

De ontwikkeling van het leerlingaantal kan sterk tegenvallen (bijvoorbeeld als gevolg van grootscheeps vertrek 

van internationals, negatief imago en/of wanbeleid van de school). In dit geval kunnen met name investeringen 

in aanpassing van tijdelijke huisvesting tevergeefs zijn geweest en als extra last gelden. In het uiterste geval kan 

dit ook gelden voor gerealiseerde permanente huisvesting, waarna plotselinge schoolsluiting aan de orde komt. 

Alle andere uitgavenverplichtingen reageren op de leerlingenontwikkeling en zijn zodoende aan te passen. 

 

In Amstelveen bestaat de verwachting dat de ontwikkeling van het leerlingaantal zich positief zal ontwikkelen. 

Dit heeft onder andere te maken met de aanmelding van potentiële IGBO-leerlingen op de reguliere 

Nederlandse scholen die straks een doorverwijzing kunnen krijgen naar de nieuwe school. Sinds  

1 november 2018 heeft Amstelveen een Centraal Informatieloket waar ouders terechtkunnen voor informatie 

over de basisscholen, over welke school het beste bij hun kind past en de beschikbaarheid op de school van hun 

keuze. Aan het eind van het jaar hadden al meer dan 65 gesprekken plaatsgevonden met internationale ouders 

die een school zoeken voor hun kind. Hier zaten vooralsnog sowieso 10 kinderen bij die in aanmerking komen 

voor de IGBO-voorziening. Een andere groeifactor is de aanhoudende groei van internationals bijvoorbeeld door 

de Brexit. In 2018 hebben 60 bedrijven uit Engeland zich in Nederland gevestigd, goed voor 2.500 banen. In 

totaal vestigden 372 buitenlandse bedrijven zich in Nederland. 

 

Internationals nemen in veel gevallen hun gezin mee. Als de huidige groei zich voortzet, is het denkbaar dat de 

school sneller dan gedacht uit de tijdelijke huisvesting groeit en een tweede tijdelijke huisvesting moet worden 

gezocht en aangepast. In De Overloop zijn 20 lokalen, maar een deel daarvan wordt gebruikt door de 

taalklassen en de Karel Eykman School. Deze situatie kan gevolgen hebben voor de inrichtingskosten die 

evenredig hoog kunnen oplopen. Bijkomend risico is dat een deel van de leerlingen mogelijk van buiten de 

gemeente komt, waardoor de inkomsten van de gemeente voor huisvesting (gemeentefonds) niet evenredig 

stijgen. Met het oog op deze factoren is het ook voor de gemeente van belang dat vooralsnog een duidelijke 

grens is gesteld aan de groei van de school.  

 

  



28 

6. ANDERE BELANGRIJKE PUNTEN 

6.1 INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD VOORTGEZET ONDERWIJS 

Een IGBO-voorziening eindigt in tegenstelling tot een reguliere Nederlandse school na groep 7. Dat betekent dat 

leerlingen doorgaans 11 jaar zijn als zij doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Het gevolg hiervan is dat 

deze IGBO-leerlingen in de meeste gevallen niet terechtkunnen op een Nederlandse middelbare school. 

Enerzijds omdat leerlingen van 11 jaar niet zomaar naar een Nederlandse brugklas kunnen en anderzijds omdat 

de meeste IGBO-leerlingen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen 

die dat wensen vanuit de internationale basisschool kunnen doorstromen naar een voorziening voor 

Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs (IGVO).  

 

In Amstelveen zijn twee voorzieningen voor internationaal voortgezet onderwijs, dit zijn private 

onderwijsinstellingen, te weten ISA en Amity. In veel gevallen zullen ouders van IGBO-leerlingen niet kiezen voor 

deze scholen. In de regio zijn twee opties voor gesubsidieerd internationaal voortgezet onderwijs (IGVO): 

 Amsterdam International Community School (AICS) in Amsterdam en; 

 International School of Haarlem (ISH), secondary curriculum in Haarlem. 

 

Beide scholen bieden voor leerlingen van 11 tot 16 jaar het internationale Middle Years Programme (MYP) van 

de International Baccalaureate Organisation (IBO) aan. AICS biedt ook het Diploma Programme aan voor 

leerlingen van 16 tot 19 jaar. 

 

Het ministerie van OCW stelt dat na instemming voor de ontwikkeling van een IGBO, idealiter na enige tijd ook 

sprake moet zijn van de ontwikkeling en beschikbaarheid van een IGVO in dezelfde gemeente. In navolging op 

de start van een IGBO-voorziening in Amstelveen, zal in de nabije toekomst dus ook nagedacht worden over een 

IGVO-voorziening in Amstelveen. In dit licht is het van belang de leerlingenontwikkeling te monitoren, evenals de 

behoefte aan internationaal onderwijs in Amstelveen bij kinderen in de leeftijd van 11 tot 19 jaar oud.  

6.2 INSTROOM VAN PEUTERS 

Waar voor wat betreft de uitstroom een voorziening voor voortgezet onderwijs van belang is, is ook aandacht 

vereist voor de instroom vanuit de kinderopvang (en tevens buitenschoolse opvang). Het verdient aanbeveling 

een structurele samenwerkingsrelatie aan te gaan met een kinderopvangorganisatie die bekend is en ervaring 

heeft met Engelstalige en opvang van internationale kinderen. Veel organisaties in Amstelveen zijn al toegerust 

op de aanwezigheid en opvang van kinderen uit het buitenland.  

 

Extra aandacht voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar is ook raadzaam. Dit zijn vaak broertjes en zusjes 

van IGBO-leerlingen, maar ook kinderen (ruim) onder de 4 jaar die naar Nederland komen. In sommige gevallen 

is het wenselijk dat ook deze kinderen doorstromen naar een IGBO-voorziening, omdat ouders weten dat zij 

tijdelijk in Nederland verblijven. In het geval van kinderen met een niet-Engelse moedertaal, kan het wenselijk 

zijn om Engelstalige voorschoolse educatie aan te bieden. In de praktijk vindt dit echter maar op kleine schaal 

plaats. Een aansprekend voorbeeld hiervan is International School Elckerlyc in Leiderdorp die een speciale 

‘group 0’ heeft voor kinderen van 3 jaar oud. Deze peuters leren in een schoolse omgeving de Engelse taal, 

waardoor zij beter kunnen doorstromen naar groep 1 als zij de leeftijd van 4 jaar bereiken. Elckerlyc rekent hier 

een aparte school fee voor. 

 

In andere gevallen kan het voor een broertje of zusje beter zijn om juist niet naar de IGBO te gaan, maar naar 

groep 1 op een reguliere Nederlandse school. Ook andere kinderen van internationals die in Nederland 4 jaar 

worden, komen niet per definitie in aanmerking voor een IGBO. Als blijkt dat de toekomst nog onzeker is, is de 

keuze voor Nederlands onderwijs vaak beter. Zeker als het tijdelijke verblijf verandert in een duurzaam verblijf. 

Van Nederlands naar Engels is voor de meeste leerlingen makkelijker dan andersom. Met andere woorden; als 

kinderen van internationals starten in een Nederlandse klas, en hun situatie verandert omdat zij toch naar een 

ander land gaan, kunnen zij alsnog instromen op een IGBO en voorbereid worden op een internationaal 

curriculum met Engels als voertaal. Leerlingen die starten op  een IGBO en later alsnog willen overstappen naar 

een Nederlandse school, moeten vaak doubleren als zij ouder zijn dan 8 à 9 jaar. Ze kunnen tussentijds ook 

kiezen voor een taalklas om de Nederlandse taal te leren. Het voordeel is dat zij dan tot en met groep 8 de tijd 

hebben om het Nederlands dusdanig te beheersen dat zij kunnen doorstromen naar een reguliere middelbare 

school. 
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6.3 INSTROOM VAN LEERLINGEN MET EEN ANDERE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 

Soms melden ouders een kind aan met een andere ondersteuningsbehoefte. In sommige gevallen heeft een 

kind extra ondersteuning nodig op het gebied van taal (dyslexie) of rekenen (dyscalculie). Zowel een reguliere als 

internationale school kan leerlingen met een dergelijke behoefte goed ondersteunen. Het is echter ook mogelijk 

dat ouders meer kinderen willen aanmelden op een IGBO, waarvan één kind een ondersteuningsbehoefte heeft 

die verder reikt dan hulp bij bijvoorbeeld dyslexie. In Nederland is maar één school voor kinderen van 

internationals met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dit is de Lighthouse Special Education School in Den 

Haag, onderdeel van de Haagsche Schoolvereeniging. Zij bieden onderwijs voor kinderen met een complexe 

ondersteuningsbehoefte van 3 tot 13 jaar. De ouderbijdrage start bij ruim € 19.000 voor kinderen tot 5 jaar en 

loopt op naar ruim € 24.000 vanaf 5 jaar. Kinderen die een-op-eenbegeleiding nodig hebben, betalen een 

bedrag van € 45.000. 

 

In de praktijk blijkt dat kinderen van internationals met een extra ondersteuningsbehoefte vaak niet 

terechtkunnen op een IGBO en daardoor in sommige gevallen genoodzaakt zijn zich aan te melden bij een 

Nederlandse school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Veel bekostigde internationale scholen 

zijn niet toegerust op het aannemen van dergelijke leerlingen. Naast de aanwezige IB’er zijn vaak geen andere 

specialisten aanwezig die naast de gebruikelijke taalondersteuning voor anderstaligen, specifieke begeleiding 

kunnen bieden. Dit levert soms een situatie op die onnodig stress oplevert voor ouders en voor het kind in 

kwestie. 

 

Ondanks het Nederlandse systeem van passend onderwijs, klinkt binnen het (internationaal) onderwijs steeds 

meer een roep om inclusief onderwijs. Zeker voor wat betreft kinderen met een visuele beperking, die doof of 

slechthorend zijn, problemen hebben met sensorische informatieverwerking of een lichamelijke beperking 

hebben, gaan stemmen op voor toelating op een ‘reguliere’ IGBO. De Amsterdam International Community 

School maakt zich hard voor het aannemen van leerlingen die meer steun nodig hebben. Zij kijken in de eerste 

plaats heel goed naar wat een kind precies nodig heeft. Vervolgens maken zij de afweging of het team in staat is 

een dergelijke leerling te steunen. Daarnaast ondersteunt een team van specialisten, waaronder een 

zorgcoördinator en diversiteitsspecialisten, juist ook de leerkracht die de leerling onder zijn of haar hoede heeft. 

Achterliggende gedachte van deze filosofie is ‘Include One, Benefit All’.  

 

Het ligt voor de hand dat ook bij de IGBO in Amstelveen kinderen worden aangemeld met een andere 

ondersteuningsbehoefte. In het geval van de maatschappelijke roep om meer inclusief onderwijs, verdient het 

zeker aanbeveling om de aanmelding van een dergelijke leerling als een kans te zien en niet als een risico. De 

IB’er speelt hierbij een belangrijke rol.  
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7. PROJECTPLANNING 

De aanvraag voor het verkrijgen van toestemming voor het oprichten van een IGBO-voorziening is bij het 

ministerie van OCW ingediend op 26 september 2018. Op verzoek is op 15 januari 2019 een aanvullende en 

extra prognose opgesteld voor het potentieel rekening houdend met de plaatsingsruimte die in de komende 

jaren ontstaat bij de IGBO AICS in Amsterdam. Op 1 februari 2019 heeft OCW een positief besluit afgegeven. 

Het streven van Onderwijsgroep Amstelland is om de nieuwe internationale basisschool te starten op maandag 

2 september 2019.  Dit vraagt een zorgvuldige planning, die in onderstaande tabel op hoofdlijnen uiteen is 

gezet. 

Wat? Wie? Wanneer? Status 

Start kwartiermaker Bestuurder OG Amstelland september 2018 gestart 

Voorbereiding IGBO-aanvraag Kwartiermaker/projectleider september 2018 gereed 

Indienen IGBO-aanvraag Bestuurder OG Amstelland voor 1 oktober 2018 gereed 

Voorbereiding huisvesting Kwartiermaker & gemeente oktober 2018 gereed 

Tijdelijke huisvesting definitief Stuurgroep & gemeente november 2018 gereed 

Start opstellen businesscase Kwartiermaker december 2018 gereed 

Besluit OCW op IGBO-aanvraag Ministerie van OCW februari 2019 gereed 

Communicatie start IGBO Amstelland/gemeente februari 2019 gereed 

Bespreking businesscase Stuurgroep februari 2019 in gang gezet 

Businesscase definitief Stuurgroep februari 2019 in gang gezet 

Besluitvorming start IGBO Bestuurder/RvT/GMR23 maart 2019 in gang gezet 

Besluitvorming cofinanciering College van B&W  februari 2019 in gang gezet 

Besluitvorming cofinanciering Gemeenteraad maart 2019 in gang gezet 

Start daadwerkelijke oprichting Projectleider maart 2019 in gang gezet 

Ontwikkeling huisstijl (website) Projectleider maart 2019 te starten 

Start communicatie in- en extern Projectleider eind maart 2019 te starten 

Start werving Head of School Projectleider/bestuurder eind maart 2019 te starten 

Lancering website Projectleider half april 2019 te starten 

Start Registration of Interest Projectleider half april 2019 te starten 

Aanpassingen gebouw Gemeente Amstelveen jan-augustus 2019 in gang gezet 

Lidmaatschap curriculum Projectleider half april 2019 te starten 

PvE eerste inrichting lokalen Projectleider half april 2019 te starten 

Start admissionprocedure Projectleider eind april 2019 te starten 

Bestellen materialen 1e inrichting Projectleider eind april 2019 te starten 

Start werving OP  Projectleider begin mei 2019 te starten 

Start Head of School Projectleider idealiter 1 mei 2019 te starten 

Melding DUO en DIPS Projectleider/Head of School mei 2019 te starten 

Aansluiting DIPS Projectleider/Head of School juni 2019 te starten 

Start OP (leerkrachten) Projectleider begin augustus te starten 

Start school Projectleider/Head of School 2 september 2019 te starten 

Officiële opening van de school Projectleider/Head of School november 2019 te starten 

                                                                        
23 Adviesrecht ex artikel 11 sub c. Wet Medezeggenschap Scholen 
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Exploitatieraming Internationale School Onderwijsgroep Amstelland

SCENARIO VOORZICHTIG

teldatum 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

voorzichtige leerlingprognose 24 tot 168 24 48 72 96 120 144 168
aantal groepen 3 5 7 8 8 9 10

leerlingen per groep 8 10 10 12 15 16 17

fte OP en IB/Leader of learning 2,1 4,2 6,3 8,4 9 9,6 10,6

fte Leerkrachtondersteuner / vervanger 1 1 1,5 1,5 2 2 2,5

fte Niet onderwijzend personeel excl concierge 1,1 1,1 1,4 1,4 1,6 1,7 2,2

totaal benodigd fte 4,2 6,3 9,2 11,3 12,6 13,3 15,3

leerling per fte 5,7 7,6 7,8 8,5 9,5 10,8 11,0

Kosten schooljaar 19/20 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26

Personele loonkosten OP+IB 161.000€          322.000€       483.000€        644.000€          690.000€       736.000€       812.667€     

Personele loonkosten LkrOnderst 48.000€           48.000€        72.000€          72.000€            96.000€        96.000€        120.000€     

Personele loonkosten Niet onderw p 75.075€           75.075€        95.550€          95.550€            109.200€       116.025€       150.150€     
subtotaal loonkosten € 284.075 € 445.075 € 650.550 € 811.550 € 895.200 € 948.025 € 1.082.817

Ov. Personele kosten (8 % loonkn) 12.880€           25.760€        38.640€          51.520€            55.200€        58.880€        65.013€       

subtotaal personele kosten loonkosten € 296.955 € 470.835 € 689.190 € 863.070 € 950.400 € 1.006.905 € 1.147.830

Afschrijvingen 2,5 % 2,50% 9.165€             14.532€        21.271€          26.638€            29.333€        31.077€        35.427€       

Huisvestingslasten 7,7 % 7,70% 28.229€           44.758€        65.516€          82.045€            90.347€        95.718€        109.115€     

Overige lasten 8,8 % 8,80% 32.262€           51.152€        74.875€          93.766€            103.253€       109.392€       124.703€     

Extra Leermiddelenpakket € 300,00 7.200€             14.400€        21.600€          28.800€            36.000€        43.200€        50.400€       

subtotaal lasten € 373.811 € 595.678 € 872.452 € 1.094.319 € 1.209.333 € 1.286.293 € 1.467.474

afdracht bovenschools 5% 5% 18.691€           29.784€        43.623€          54.716€            60.467€        64.315€        73.374€       

totale lasten € 392.502 € 625.462 € 916.074 € 1.149.034 € 1.269.800 € 1.350.607 € 1.540.848
kosten per leerling 16.354€               13.030€           12.723€             11.969€                10.582€           9.379€             9.172€            

materiele lasten 76.856€               124.843€         183.262€           231.249€              258.933€         279.388€         319.644€        

Baten schooljaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OCW regulier € 4700 € 4.700 112.800€          225.600€       338.400€        451.200€          564.000€       676.800€       789.600€     

OCW opslag IGO € 750 € 750 18.000€           36.000€        54.000€          72.000€            90.000€        108.000€       126.000€     

School fee € 4600 € 4.600 110.400€          220.800€       331.200€        441.600€          552.000€       662.400€       772.800€     

Regeling Nieuwkomers € 3.000 6.000€             12.000€        18.000€          18.000€            24.000€        24.000€        30.000€       

subtotaal baten € 247.200 € 494.400 € 741.600 € 982.800 € 1.230.000 € 1.471.200 € 1.718.400

baten per leerling baten per lln 10.300€               10.300€           10.300€             10.238€                10.250€           10.217€           10.229€          

Resultaat baten min lasten € -145.302 € -131.062 € -174.474 € -166.234 € -39.800 € 120.593 € 177.552

resultaat per leerling -6.054€            -2.730€         -2.423€          -1.732€            -332€           837€             1.057€        

Uitbreidingsinvesteringen -200€                     -4.800€            -9.600€         -14.400€         -19.200€           -24.000€       -28.800€       -33.600€      
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Exploitatieraming Internationale School Onderwijsgroep Amstelland

SCENARIO REALISTISCH

teldatum 1 oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

realistische leerlingprognose 54 tot 312 54 96 138 181 224 268 312
aantal groepen 4 7 9 11 13 16 20

leerlingen per groep 13,5 13,7 15,3 16,5 17,2 16,8 15,6

fte OP en IB/Leader of learning 4,4 7,8 10 12,4 14,5 18 22,2

fte Leerkrachtondersteuner / vervanger 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5

fte Niet onderwijzend personeel incl. concierge 2 2,1 2,4 2,8 3 3,5 4

totaal benodigd fte 7,4 11,4 14,4 17,7 20,5 25,5 30,7

leerling per fte 7,3 8,4 9,6 10,2 10,9 10,5 10,2

Kosten

Personele loonkosten OP+IB 337.333€          598.000€       766.667€        950.667€          1.111.667€    1.380.000€    1.702.000€  

Personele loonkosten LkrOnderst 48.000€           72.000€        96.000€          120.000€          144.000€       192.000€       216.000€     

Personele loonkosten Niet onderw p 136.500€          143.325€       163.800€        191.100€          204.750€       238.875€       273.000€     
subtotaal loonkosten € 521.833 € 813.325 € 1.026.467 € 1.261.767 € 1.460.417 € 1.810.875 € 2.191.000

Ov. Personele kosten (8 % loonkn) incl. ERD 26.987€           47.840€        61.333€          76.053€            88.933€        110.400€       136.160€     

subtotaal personele kosten loonkosten € 548.820 € 861.165 € 1.087.800 € 1.337.820 € 1.549.350 € 1.921.275 € 2.327.160

Afschrijvingen 2,5 % 2,50% 16.939€           26.579€        33.574€          41.291€            47.819€        59.299€        71.826€       

Huisvestingslasten 7,7 % 7,70% 52.172€           81.864€        103.408€        127.175€          147.284€       182.640€       221.224€     

Overige lasten 8,8 % 8,80% 59.625€           93.559€        118.181€        145.343€          168.324€       208.731€       252.827€     

Extra Leermiddelenpakket € 300,00 16.200€           28.800€        41.400€          54.300€            67.200€        80.400€        93.600€       

subtotaal lasten € 693.756 € 1.091.967 € 1.384.363 € 1.705.930 € 1.979.978 € 2.452.344 € 2.966.637

afdracht bovenschools 5% 5% 34.688€           54.598€        69.218€          85.296€            98.999€        122.617€       148.332€     

totale lasten € 728.443 € 1.146.565 € 1.453.581 € 1.791.226 € 2.078.977 € 2.574.962 € 3.114.969
kosten per leerling 13.490€               11.943€           10.533€             9.896€                  9.281€             9.608€             9.984€            

materiele lasten 128.736€             202.002€         255.163€           313.810€              363.428€         450.669€         545.877€        

Baten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

OCW regulier € 4700 € 4.700 253.800€          451.200€       648.600€        850.700€          1.052.800€    1.259.600€    1.466.400€  

OCW opslag IGO €600 € 600 40.770€           72.480€        82.800€          108.600€          134.400€       160.800€       187.200€     

School fee € 4600 € 4.600 248.400€          441.600€       634.800€        832.600€          1.030.400€    1.232.800€    1.435.200€  

Regeling Nieuwkomers € 3.000 6.000€             12.000€        18.000€          18.000€            24.000€        24.000€        30.000€       

subtotaal baten € 548.970 € 977.280 € 1.384.200 € 1.809.900 € 2.241.600 € 2.677.200 € 3.118.800

baten per leerling baten per lln 10.166€               10.180€           10.030€             9.999€                  10.007€           9.990€             9.996€            

Resultaat baten min lasten € -179.473 € -169.285 € -69.381 € 18.674 € 162.623 € 102.238 € 3.831

resultaat per leerling -3.324€            -1.763€         -503€             103€                726€             381€             12€             

Uitbreidingsinvesteringen -200€                     -10.800€          -19.200€       -27.600€         -36.200€           -44.800€       -53.600€       -62.400€      


